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1. VispārĪGĀ informācija

1.1. Iepirkuma procedūras nosaukums: Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā, kas tiek īstenota saskaņā ar atklāta konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums).

1.2. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), kas tiek veikts saskaņā ar 2010.gada 25.augusta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – Likums), kā arī ņemot vērā Nolikumā noteikto kārtību.

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs LT/2014/2/ERAF.
1.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (turpmāk tekstā – Pasūtītājs): SIA „Liepājas tramvajs” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs);

Adrese: Rīgas iela 54a;

Liepāja, LV-3401;

Reģ. Nr. 42103005911;

Tālrunis: +371 634 24536;

Fakss: +371 634 24546.

1.5. Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Pasūtītāja līdzekļiem.
1.6. Konkursu veic ar 2014.gada 21.marta rīkojumu Nr.8 izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija).

1.7. Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties un saņemt Nolikumu elektroniski SIA „Liepājas tramvajs” interneta vietnē http://liepajas-tramvajs.lv/lv/iepirkumi vai iepazīties uz vietas Nolikuma 1.4.punktā norādītajā adresē. 

1.8. Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga Konkursa gaitā sniegt organizatorisku informāciju par Konkursu: Aigars Rauda, SIA „Liepājas tramvajs” tehniskais direktors, tālrunis +371 634 07264, + 371 29406175; fakss +371 634 24546; e-pasts: aigars.rauda@ltramvajs.lv. 
1.9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt SIA „Liepājas tramvajs”, adrese – Rīgas iela 54a, Liepāja, LV-3401, darbadienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 21.maijam plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējiem. 

1.9.2. Piedāvājumi tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē SIA „Liepājas tramvajs”, Rīgas ielā 54, Liepājā.

1.9.3. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. 

1.9.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. 

1.10. Piedāvājumu derīguma termiņš

1.10.1. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir derīgi un saistoši pretendentiem līdz iepirkuma līguma noslēgšanai - vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Nolikuma 1.9.2.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.10.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. 

1.11. Piedāvājuma nodrošinājums

1.11.1. Iesniedzot Konkursa piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 160 000 (viens simts sešdesmit tūkstoši euro) apmērā bankas garantijas formā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāatbilst Nolikuma Pielikumā Nr.9 norādītajam Konkursa piedāvājuma nodrošinājuma formā ietvertā satura paraugam. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam ir jābūt vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārajām dienām skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.11.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

· līdz 1.10.1 punktā noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņam vai 1.10.2 punkta kārtībā noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņa pagarinājumam;

· līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz iepirkuma līguma (saistību) nodrošinājumu; 

· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.11.3. Jebkuru piedāvājumu, par kuru nav sniegts piedāvājuma nodrošinājums vai tajā nav ietverts Nolikuma Pielikumā Nr.9 piedāvājuma nodrošinājuma formā ietvertais saturs, Pasūtītājs noraidīs. 

1.11.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un devējam jāizmaksā Pasūtītājam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai arī, ja pretendents neiesniedz šajā Nolikumā paredzēto iepirkuma līguma (saistību) nodrošinājumu, vai, ja pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu. 

1.11.5. Ja Pasūtītājs ir paziņojis pretendentiem par piedāvājumu derīguma termiņa pagarinājumu un ja pretendents piekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, tas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā nosūta Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

1.12. Piedāvājumu noformēšanas, iesniegšanas un finanšu piedāvājuma formas prasības 
1.12.1. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Nolikuma prasībām, cauršūtiem, parakstītiem un apzīmogotiem ar komercsabiedrības zīmogu.

1.12.2. Piegādātājs piedāvājumu iesniedz slēgtā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes norāda:

a) Pasūtītāja nosaukumu un adresi (SIA „Liepājas tramvajs”, Rīgas iela 54a, Liepāja, LV-3401);

b) Pretendenta nosaukumu un adresi;

c) Atzīmi „Piedāvājums atklātajam konkursam „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā”, identifikācijas Nr. LT/2014/2/ERAF”
d) Atzīmi “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
1.12.3. Piedāvājums sastāv no:

a) Piegādātāju atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.1.punktā;

b) Tehniskā piedāvājuma;

c) Finanšu piedāvājuma.

1.12.4. Pretendentam jāiesniedz viens Piedāvājuma oriģināls un trīs kopijas.

1.12.5. Piedāvājumu ievieto un iesniedz aizlīmētā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu (Nolikuma 1.12.2.punkts). Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām attiecīgi norāda “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls nav jāiešuj kopā ar piedāvājuma oriģinālu, bet ir jāievieto piedāvājuma oriģināla aploksnē kā atsevišķs dokuments.

1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.12.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.12.8. Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājumi, kas atbilst Nolikuma prasībām. Alternatīvi priekšlikumi netiks izskatīti.

1.12.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu (dokumentus paraksta persona ar paraksta tiesībām). 

1.12.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda kontaktpersonu, kas pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus Būvdarbu veikšanā (Nolikuma Pielikums Nr.2).

1.12.11. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.12.12. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.12.13. Tie Konkursa piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti vai bez atvēršanas tiks nodoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentiem. Minētais nosacījums var tikt attiecināts arī uz gadījumiem, kad piedāvājums nebūs noformēts atbilstoši Nolikuma 1.12.2. prasībām.

1.13. Cita informācija

1.13.1. Rakstisku pieprasījumu ar jautājumiem par Nolikumu ieinteresētais piegādātājs, ievērojot Likuma 36.panta trešajā daļā noteikto, var sūtīt uz Nolikuma 1.8.punktā minēto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi, vienlaicīgi nosūtot oriģinālu pa pastu un adresējot to Komisijas priekšsēdētājam.

1.13.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētiem piegādātājiem notiek pa e-pastu, faksu un pastu.

1.13.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Konkursu, Pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.13.4. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

1.13.5. Ieinteresētie pretendenti nosūta Pasūtītājam faksa vai elektroniskā pasta sūtījumu (Nolikuma Pielikums Nr.6) par savu ieinteresētību aktuālas informācijas (piemēram, Nolikuma grozījumi, skaidrojumi u.c.) saņemšanai attiecībā uz Konkursu, vienlaicīgi nosūtot oriģinālu pa pastu un adresējot to Komisijas priekšsēdētājam. Iesniegumā iekļauj informāciju par piegādātāja nozīmēto kontaktpersonu (tai skaitā pilnvarotos pārstāvjus Nolikuma 1.13.6.punktā minētajai būvobjekta apskatei), kā arī precīzus pretendenta rekvizītus. Pasūtītājs ar Konkursu saistīto aktuālo informāciju (saņemtos piegādātāju jautājumus un Konkursa komisijas atbildes, skaidrojumus un Nolikuma grozījumus) publicēs Nolikuma 1.7.punktā norādītajā interneta vietnē.

1.13.6. Komisija nodrošinās ieinteresētajiem piegādātājiem būvobjekta apskati 2014.gada 17.aprīlī plkst.11.00, kā arī pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma tiks paziņots par papildus apskates datumiem. Būvobjekta apskates kontaktpersona ir Nolikumā 1.8.punktā minētais Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis. Būvobjekta apskates tikšanās vieta ir minēta Nolikuma 1.9.1.punktā. Būvobjekta apskate ir vēlama visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus Konkursam.

1.13.7. Pēc būvobjekta apskates Komisija nekavējoties rīko ieinteresēto pretendentu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viens ieinteresētais pretendents.

1.13.8. Pēc ieinteresēto pretendentu sanāksmes Komisija sagatavo sanāksmes pro​tokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresēto pretendentu pārstāvjus, kas piedalījušies sanāksmē. Protokolu 3 (trīs) darba ​dienu laikā pēc sanāksmes publicē Nolikuma 1.7.punktā norādītajā interneta vietnē.

1.13.9. Ar būvobjekta apmeklējumu saistītās pretendentu izmaksas sedz paši ieinteresētie pretendenti.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.  Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkums tiek īstenots ERAF līdzfinansētā projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir esošās tramvaja līnijas posmu renovācija saskaņā ar tehniskajiem projektiem „Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai” un „Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a” (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar Tehniskās specifikācijas dokumentiem: Nolikuma Pielikumu Nr.11 un Pielikumu Nr.12. 

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods: 45234126-5.

2.1.3. Piegādātājs var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. Ja tiks iesniegti vairāki piedāvājuma varianti, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
2.2.  Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

2.2.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Liepājas pilsēta.

2.2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks – 25 (divdesmit piecas) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
2.3.  Cita informācija par iepirkuma priekšmetu

2.3.1. Norēķini ar Izpildītāju par veiktajiem Būvdarbiem tiek veikti pamatojoties uz ikmēneša Būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Izpildītājs, kā arī no Pasūtītāja puses būvuzraugs un Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis. Līguma summas daļa tiks pārskaitīta Izpildītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Būvdarbu izpildes akta akceptēšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

2.3.2. Pasūtītājs nepiemēros avansa maksājumus Izpildītājam iepirkuma līguma ietvaros. 

2.3.3. No katra Būvdarbu izpildes akta Pasūtītājs ieturēs 10% (desmit procentu) garantijas nodrošinājumu, kuru samaksās Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu garantijas nodrošinājuma saņemšanas no Izpildītāja saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.7).
2.3.4. Uzvarējušajam pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Konkursa rezultātiem publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes (līguma) nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma Pielikumā Nr.10 doto formu.
2.3.5. Pretendentam pēc iepirkuma līguma parakstīšanas un pirms Būvdarbu sākšanas datuma būs jāveic būvobjekta būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana piedāvājuma līgumcenas apmērā, kā arī vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no piedāvājuma līgumcenas (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.7).

3. Kvalifikācijas Prasības pRETENDENTIEM

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai Konkursā

3.1.1.  Piedāvājumu drīkst iesniegt pretendents – fiziska vai juridiska persona, vai arī šādu personu apvienība, attiecīgi aizpildot Nolikuma Pielikumu Nr.2. Lai nodrošinātu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ievērojot Likuma 15.panta trešās daļas noteikumus. Šajā gadījumā pretendents Nolikuma Pielikumā Nr.2 norāda visus personu apvienības dalībniekus. Ja Pasūtītājs pieņems lēmumu noslēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai 7 (septiņu) dienu laikā būs jānoslēdz sabiedrības līgums Latvijas Republikas Civillikuma 2241.-2280.pantā noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma vietā pretendents var izveidot pilnsabiedrību, iesniedzot Pasūtītājam pilnsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.1.3. Pretendents, kā arī persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

3.1.4. Pretendents iepriekšējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas

3.1.5. Pretendents iepriekšējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

3.1.6. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts

3.1.7. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

3.1.8. Pretendents ir sniedzis patiesu pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

3.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais neto apgrozījums būvniecībā iepriekšējos 3 (trīs) gados ir vismaz divas reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu. Ja pretendenta saimnieciskā darbība ir mazāka par 3 (trim) gadiem, šajā Nolikuma punktā minētā prasība attiecas uz vidējo neto apgrozījumu iepriekšējos 2 (divos) gados vai pēdējā gada laikā.

3.2.2. Pretendentam jābūt pietiekamiem finanšu resursiem Būvdarbu veikšanai. Pretendentam ir jāiesniedz kredītiestādes izziņa par skaidras naudas pieejamību vai kredītlīniju, vai būvmateriālu ražotāja apliecinājums par kredītlīniju (pieejamie naudas līdzekļi un/vai kredītlīnija nav mazāka par EUR 1 000 000). 

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām

3.3.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei kā galvenajam būvuzņēmējam būvdarbu veikšanā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:
a) Pabeigts vismaz viens ceļu vai ielu izbūves vai rekonstrukcijas objekts, kura apjoms ir vismaz EUR 3 000 000 (trīs miljoni tūkstošu euro) bez PVN,
b) Pabeigts vismaz viens inženieru komunikāciju izbūves vai rekonstrukcijas objekts, kura apjoms ir vismaz EUR 1 000 000  (viens miljons euro) bez PVN,
c) Pabeigts vismaz viens sliežu ceļu izbūves vai rekonstrukcijas objekts, kura apjoms ir vismaz EUR 1 500 000  (viens miljons piecsimt euro) bez PVN,
d) Pabeigti šādi specifiskie darbi – R30 tipa pārmiju izbūve vai rekonstrukcija, kontakttīklu izbūve vai rekonstrukcija  vismaz 1 (viena) km garumā (tai skaitā troses atsaites, staba aptveres (bandāžas), vadturi, kontaktvadi). Specifiskie darbi var būt izpildīti dažādos objektos.

3.3.2. Pieredze kā galvenajam būvuzņēmējam vismaz 2 (divu) pēc būvdarbu apjoma līdzīgu (ne mazāk par 2 500 000 EUR bez PVN) valsts autoceļu vai pašvaldību ceļu būvdarbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā. 
3.3.3. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (viena) sliežu ceļa izbūves objekta būvdarbus, kuri izpildīti par kopējo summu vismaz 1 500 000 EUR apmērā bez PVN un objektā veikti vismaz pārmiju, betona plātņu ielikšanas, asfaltbetona virskārtas ieklāšanas, betona apmaļu uzstādīšanas, ārējā ūdensvada, lietus ūdeņu kanalizācijas darbi.
3.3.4. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 1 (viena) līguma ietvaros ir veicis kontakttīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbus ar kopējo garumu vismaz 1 (viens) km. 

3.3.5. Kandidātam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem (2013.gada), raksturo:

3.3.5.1. likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ≥1;

3.3.5.2. pozitīvs pašu kapitāls.

Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad katra piegādātāju apvienības dalībnieka finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst 3.3.4.punktā minētajām prasībām.
3.3.6. Pretendentam ir jābūt pieejamām nepieciešamajām iekārtām Būvdarbu veikšanai.
3.3.7. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) tramvaju vai dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī būvprakses sertifikātam tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā vai dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā.

3.3.8. Pārējiem pretendenta galvenajiem speciālistiem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei attiecīgajā nozarē kā būvdarbu daļu vadītājiem (ceļu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, elektroietaišu būvdarbu vadīšana).

3.3.9. Pretendentam ir jābūt sertificētai kvalitātes vadības sistēmai būvniecības jomā.
3.3.10. Nolikuma 3.1.2. - 3.1.8.punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, kā arī uz personām, kas noteiktas Likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā. 
4. Iesniedzamie dokumenti

4.1.  Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1. Pretendenta finanšu piedāvājums (Nolikuma Pielikums Nr.1).

4.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta izziņa (oriģināls) par pretendenta paraksta tiesībām parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu.

4.1.5. Rakstiska pilnvara (oriģināls) piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā, ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai nav Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta izziņa par pretendenta paraksta tiesībām.

4.1.6. Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs, iesniedz kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

4.1.7. Izziņa (oriģināls), ko ārvalstīs reģistrētam (pastāvīgi dzīvojošam) pretendentam izdevusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde, kas apliecina, ka pretendentam valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam nodokļu parāds nedrīkst pārsniegt 150 euro gan Latvijā, gan pretendenta reģistrācijas valstī.

4.1.8. Komisijai adresēts pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā, ka uz pretendentu neattiecas Likuma 42.panta pirmās daļas noteikumi par pretendenta izslēgšanu no iepirkuma procedūras. Pretendenta apliecinājumā ir jābūt iekļautiem Likuma 42.panta pirmās daļas visiem pirmajiem sešiem punktiem. Apliecinājums ir jāiesniedz visiem personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.1.9. Pretendenta apliecinātas uzņēmuma gada pārskatu kopijas par 2011.gadu, 2012.gadu un 2013.gadu saskaņā ar Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām. Gada pārskatu kopijas ir jāiesniedz visiem personu apvienības dalībniekiem. Šī Nolikuma punkta prasības ir piemērojamas pretendentiem, kuriem ir obligāti jāiesniedz gada pārskati saskaņā ar 1992.gada 14.oktobra likumu „Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

4.1.10. Kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas sagatavots atbilstoši veidlapai „Kvalifikācijas informācija” (Nolikuma Pielikums Nr.3). 

4.1.11. Konkrēto Nolikuma 3.3.1.punktā prasīto būvdarbu līgumu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par pretendenta veiktajiem būvdarbiem, kas minēti pretendenta uzrādītajā kvalifikāciju apliecinošajā dokumentā, atbilstoši Nolikuma 4.1.10. punktam, norādot būvobjekta nosaukumu, veiktā darba apjomu, pakalpojuma izpildes laiku un Pasūtītāja viedokli par veikto būvdarbu kvalitāti.

4.1.12. Pretendenta personu apvienībā ietilpstošie dalībnieki Būvdarbu veikšanai (Nolikuma Pielikums Nr.2).

4.1.13. Pretendenta apakšuzņēmēju parakstīts apliecinājums (oriģināls) par gatavību iesaistīties Būvdarbu veikšanā (Nolikuma Pielikums Nr.5). Apliecinājumu jāpievieno par tiem apakšuzņēmējiem, uz kuriem pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.1.14. Pretendenta (visu personu apvienības dalībnieku) un piedāvāto apakšuzņēmēju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra izsniegtu apliecību apliecinātas kopijas vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas atbilstošas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecinātu kopiju, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību būvniecības nozarē.

4.1.15. Pretendenta galveno speciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu vadītāja, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja, elektroietaišu būvdarbu vadītāja) darba pieredzes aprakstus (Nolikuma Pielikums Nr.4), būvprakses sertifikāti. Galvenajiem speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, ir jāpievieno Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdota profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai sertifikāts, vai arī cits dokuments, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.
4.1.16. Kvalitātes vadības sistēmas būvniecības jomā sertifikātu, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, apliecinātas kopijas. Pasūtītājs atzīs ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptēs citus pretendenta iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem.

4.1.17. Piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma Pielikums Nr.9).

4.1.18. Pierādījumi par apgrozāmo līdzekļu pieejamību Būvdarbu izpildei: kredītiestādes izziņa par skaidrās naudas pieejamību vai arī kredītlīniju. Pieejamie naudas līdzekļi un/vai kredītlīnija nav mazāka par Nolikuma 3.2.2.punktā noteikto.

4.1.19. Laika periods no Nolikuma 4.1.6., un 4.1.7.punktā minēto izziņu izsniegšanas dienas līdz izziņu iesniegšanas dienai Komisijai nedrīkst būt lielāks par 3 (trīs) mēnešiem.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Pretendenti sagatavo Tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas dokumentiem: Nolikuma Pielikums Nr.11 un Pielikums Nr.12. Tehnisko piedāvājumu veido būvdarbu metodoloģija un izpildes organizācija.

4.2.2. Būvdarbu metodoloģija un izpildes organizācija ir jāsagatavo brīvā formā, vienlaicīgi ievērojot Tehniskajā projektā iekļautā darbu organizācijas projekta prasības (skatīt Nolikuma Pielikumu Nr.11). Būvdarbu metodoloģijā un izpildes organizācijā ir jāiekļauj šādas sadaļas: būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks; sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts; būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts, galveno būvmašīnu darba grafiks; darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi, darbaspēka kustības grafiks.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajām piedāvājuma formām (Nolikuma Pielikums Nr.1 un līgumcenas sadalījums atbilstoši Veicamo būvdarbu saraksta pozīcijām saskaņā ar Pielikumu Nr.12). Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks izpildīti Būvdarbi, kas norādīti Pielikumā nr.12, visā iepirkuma līguma darbības laikā. Līgumcenā ir jāiekļauj arī visas nodevas un nodokļi, izņemot PVN. 

4.3.2. Pretendentam ir jānorāda izcenojumi attiecībā uz visām būvdarbu pozīcijām, kas norādītas Nolikuma Pielikumā Nr.12. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav uzrādīti un izcenoti būvdarbi saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.12.

4.3.3. Finanšu piedāvājumā līgumcenu norāda latos (EUR) bez PVN. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata.

5. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība 

5.1. Vispārīgie nosacījumi

5.1.1. Komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumā un Nolikumā noteikto kārtību.

5.1.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

5.1.3. Komisija lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, kuras vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

5.1.4. Komisija slēgtā sēdē/sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

5.1.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai pie tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.

5.1.6. Ja Komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. 

5.2. Vērtēšanas kārtība

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā norādītājām prasībām.

5.2.2. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes Komisija veic pretendentu atlasi.

5.2.3. Pretendentu atlases laikā Komisija vērtē pretendentu kompetenci un atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

5.2.4. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Komisija tā piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā. 

5.2.5. Pēc pretendentu atlases Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.2.6. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.2.punkta prasībām.

5.2.7. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Nolikuma 4.2.punktā noteiktajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības piedāvājuma izvērtēšanā.

5.2.8. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē finanšu piedāvājumus.

5.2.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

5.2.10. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā līgumcena, par to paziņo visiem pretendentiem. 

5.2.11. Komisija izvērtē un salīdzina iesniegto piedāvājumu līgumcenas, kā arī pārbauda vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.

5.2.12. Ja Komisija konstatē, ka kāda piedāvājuma cena ir būtiski zemākā par citu pretendentu piedāvātajām, lai pārliecinātos, ka piedāvājums nav nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Likumu. Komisija izvērtē, vai pretendenta atbildes paskaidrojumi pamato piedāvāto cenu. Gadījumā, ja pretendents nesniedz paskaidrojumus vai sniegtie paskaidrojumi nesatur pamatojumus piedāvātajai cenai, Komisija izslēdz pretendentu no dalības Konkursā.

5.2.13. Tos pretendentu piedāvājumus, kas atbilst visām Nolikuma prasībām, Komisija vērtēs saskaņā ar piedāvājuma cenas kritēriju, līguma slēgšanas tiesības piešķirot pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.2.14. Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.7). 

6.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam Likumā noteiktajā kārtībā, ja pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums.

6.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākošajā dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas perioda. 

7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisijas tiesības

7.1.1. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim. 
7.1.2. Nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai.
7.1.3. Pieaicināt ekspertus Komisijas darba nodrošināšanai.

7.1.4. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos Likumā noteiktajā kārtībā.

7.1.6. Izdarīt grozījumus Nolikumā saskaņā ar Likumā noteikto kārtību.

7.1.7. Komisijai ir tiesības neizskatīt pretendenta piedāvājumu vai izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja tiek konstatēti apstākļi, kas minēti Likuma 42.pantā.

7.1.8. Pieprasīt detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ja piedāvājums ir nepamatoti lēts. 

7.1.9. Pieprasīt pretendentiem izziņu par pēdējo sešu mēnešu laikā veikto vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu.

7.1.10. Komisijai ir tiesības veikt citas darbības saskaņā ar Likumu, no tā izrietošajiem citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

7.2. Komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.5. Informēt visus pretendentus un Iepirkumu uzraudzības biroju par Konkursa rezultātu.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1. Apvienoties apvienībā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

8.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.5. Papildu informāciju par Nolikumu pieprasīt savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pieprasījums ir jāiesniedz rakstiskā formā;

8.1.6. Tiesīgs saņemt informāciju par Konkursa rezultātiem;

8.1.7. Norādīt piedāvājumā, ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

8.1.8. Iesniegt iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz Konkursa likumību Likumā noteiktajā kārtībā.

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju Komisijai.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
8.2.5. Noslēgt sabiedrības līgumu Latvijas Republikas Civillikuma 2241.-2280.pantā noteiktajā kārtībā vai izveidot pilnsabiedrību iepirkuma līguma piešķiršanas rezultātā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
9. Pielikumi

1) Pielikums Nr.1: Pretendenta finanšu piedāvājuma forma;
2) Pielikums Nr.2: Pretendenta personu apvienībā ietilpstošie dalībnieki Būvdarbu veikšanai;

3) Pielikums Nr.3: Pretendenta kvalifikācijas informācija;
4) Pielikums Nr.4: Pretendenta galvenā personāla darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);

5) Pielikums Nr.5: Pretendenta apakšuzņēmēju apliecinājums par gatavību piedalīties Būvdarbu veikšanā;

6) Pielikums Nr.6: Pretendenta iesniegums informācijas saņemšanai;

7) Pielikums Nr.7: Iepirkuma līguma projekts; 

8) Pielikums Nr.8: Līguma Vispārīgie un Speciālie noteikumi;

9) Pielikums Nr.9: Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma forma;

10) Pielikums Nr.10: Pretendenta būvdarbu izpildes (līguma) nodrošinājuma forma;

11) Pielikums Nr.11: Tehniskā specifikācija (Tehniskie projekti);

12) Pielikums Nr.12: Tehniskā specifikācija (Darbu daudzumu saraksts).

Pielikums Nr.1

PRETENDENTA FINANŠU piedāvājums 

Atklāta konkursa “Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” ID Nr. LT/2014/2/ERAF

Iepirkuma komisijai, 

2014.gada ____. ________________

Mēs (pretendenta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) piedāvājam veikt tramvaja līnijas posmu renovāciju atbilstoši atklātā konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (iepirkuma identifikācijas Nr.LT/2014/2/ERAF) nolikuma prasībām par līgumcenu:

Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) bez PVN.
Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) bez PVN 

Mūsu piedāvātais Būvdarbu izpildes termiņš ir ___________ (datums).

Šis piedāvājums un Jūsu rakstiska piekrišana tam veidos mūsu starpā saistošu iepirkuma līgumu. Mēs apzināmies, ka Jūs neesat saistīti pieņemt vislētāko vai jebkuru piedāvājumu, kuru Jūs saņemat.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, un apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst Nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, piedāvājuma nodrošinājuma noteikumiem un maksimāli pieļaujamajam Būvdarbu izpildes termiņam. Šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums).

Pilnvarotās personas paraksts:


Parakstītāja vārds, uzvārds: ________________________________________________________

Parakstītāja ieņemamais amats: 


Parakstīšanas vieta, datums:


Bankas rekvizīti:


Kontaktinformācija:


PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

Līguma nosaukums: 
„Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai”,
Līguma Nr.:

LT/2014/2-1/ERAF

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītājs
	1.1.2.2.
	SIA “Liepājas tramvajs”

Rīgas iela 54a, Liepāja, LV 3401

	Ģenerāluņēmējs
	1.1.2.3.
	/aizpilda Pretendents/

	Inženieris
	1.1.2.4.
	Tiks nozīmēts no Pasūtītāja puses

	Izpildes termiņš
	1.1.3.3.
	/aizpilda Pretendents, bet ne vairāk kā 25 (divdesmit piecas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	3 (trīs) gadi

	Elektroniskā datu pārraides sistēma
	1.3.
	Fakss vai ar elektronisko parakstu un laika zīmogu derīgs dokuments

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu valoda

	Komunikāciju valoda
	1.4.
	Latviešu valoda

	Būvlaukuma piekļūšanas un pārvaldīšanas tiesību nodrošināšanas laiks
	2.1.
	14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas

	Līguma izpildes nodrošinājuma apjoms
	4.2.
	10 % no Akceptētās līguma summas

	Normālais darba laiks būvlaukumā
	6.5.
	No plkst. 8:00 līdz 17:00 pēc vietējā laika

	Kompensācijas apjoms par Programmas neiesniegšanu noteiktajā termiņā
	8.3.
	0,1 % no Akceptētās līguma summas par katru nokavēto dienu

	Kompensācijas apjoms par Darbu aizkavēšanos
	8.7.
	0,1 % no Akceptētās līguma summas par katru nokavēto dienu

	Maksimālais kompensācijas apjoms par Darbu aizkavēšanos
	8.7.
	15 % no Akceptētās līguma summas

	Kopējais avansa maksājuma apjoms
	14.2.
	Nav paredzēts

	Starpmaksājumu apmaksas periods
	14.3.
	Vienu reizi mēnesī

	Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli, par kuriem samaksā, kad tie piegādāti Būvlaukumā
	14.5 (c).
	Ja starpmaksājumā iekļaujamās konkrēto material/iekārtu vērtība pārsniedz 200 000 euro

	Minimālā starpmaksājuma apstiprinājuma summa
	14.6.
	10 % no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūta
	14.15.
	EUR (euro)

	Apdrošināšanas polišu un maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas termiņš
	18.1.
	14 dienu laikā no Darbu sākuma datuma

	Minimālā apdrošināšanas summa par katru atsevišķu gadījumu
	18.3.
	1 500 000,00 euro, bez gadījumu skaita ierobežojuma

	Minimālā Ģenerāluzņēmēja personala apdrošināšanas summa:

· Nāves gadījumā,

· slimības un traumas gadījumā
	18.4.
	50 000 euro
50 000 euro

	DAB sastāvā ietilpst
	20.2.
	Trīs personas

	DAB iecēlējinstitūcija
	20.3.
	Liepājas pilsētas dome

	Arbitrāžas vieta
	20.6.
	Liepāja, Latvija

	Arbitrāžas valoda
	20.6.
	Latviešu


Līguma nosaukums: 
„Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a”,
Līguma Nr.:

LT/2014/2-2/ERAF

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītājs
	1.1.2.2.
	SIA “Liepājas tramvajs”

Rīgas iela 54a, Liepāja, LV 3401

	Ģenerāluņēmējs
	1.1.2.3.
	/aizpilda Pretendents/

	Inženieris
	1.1.2.4.
	Tiks nozīmēts no Pasūtītāja puses

	Izpildes termiņš
	1.1.3.3.
	/aizpilda Pretendents, bet ne vairāk kā 25 (divdesmit piecas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	3 (trīs) gadi

	Elektroniskā datu pārraides sistēma
	1.3.
	Fakss vai ar elektronisko parakstu un laika zīmogu derīgs dokuments

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu valoda

	Komunikāciju valoda
	1.4.
	Latviešu valoda


	Būvlaukuma piekļūšanas un pārvaldīšanas tiesību nodrošināšanas laiks
	2.1.
	14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas

	Līguma izpildes nodrošinājuma apjoms
	4.2.
	10 % no Akceptētās līguma summas

	Normālais darba laiks būvlaukumā
	6.5.
	No plkst. 8:00 līdz 17:00 pēc vietējā laika

	Kompensācijas apjoms par Programmas neiesniegšanu noteiktajā termiņā
	8.3.
	0,1 % no Akceptētās līguma summas par katru nokavēto dienu

	Kompensācijas apjoms par Darbu aizkavēšanos
	8.7.
	0,1 % no Akceptētās līguma summas par katru nokavēto dienu

	Maksimālais kompensācijas apjoms par Darbu aizkavēšanos
	8.7.
	15 % no Akceptētās līguma summas

	Kopējais avansa maksājuma apjoms
	14.2.
	Nav paredzēts

	Starpmaksājumu apmaksas periods
	14.3.
	Vienu reizi mēnesī

	Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli, par kuriem samaksā, kad tie piegādāti Būvlaukumā
	14.5 (c).
	Ja starpmaksājumā iekļaujamās konkrēto material/iekārtu vērtība pārsniedz 200 000 eur

	Minimālā starpmaksājuma apstiprinājuma summa
	14.6.
	10 % no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūta
	14.15.
	Euro (eur)

	Apdrošināšanas polišu un maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas termiņš
	18.1.
	14 dienu laikā no Darbu sākuma datuma

	Minimālā apdrošināšanas summa par katru atsevišķu gadījumu
	18.3.
	1 500 000,00 eur, bez gadījumu skaita ierobežojuma

	Minimālā Ģenerāluzņēmēja personala apdrošināšanas summa:

· Nāves gadījumā,

· slimības un traumas gadījumā
	18.4.
	50 000 eur

50 000 eur

	DAB sastāvā ietilpst
	20.2.
	Trīs personas

	DAB iecēlējinstitūcija
	20.3.
	Liepājas pilsētas dome


	Arbitrāžas vieta
	20.6.
	Liepāja, Latvija

	Arbitrāžas valoda
	20.6.
	Latviešu


Pielikums Nr.2

Pretendenta personu apvienībā ietilpstošie dalībnieki Būvdarbu VEIKŠANAI
1. Plānotie personu apvienības dalībnieki

	Fiziskās vai juridiskās personas nosaukums
	Personu apvienības dalībnieka līguma summa bez PVN un īpatsvars % no līgumcenas
	Kontaktpersona, adrese, telefons, 

e-pasts
	Veicamie Būvdarbi 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Galvenais dalībnieks, kuram ir tiesības pārstāvēt personu apvienību iepirkumā, dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.

Juridiskās personas nosaukums:


Parakstītāja vārds, uzvārds: ________________________________________________________

Parakstītāja ieņemamais amats: 


3. Katrs personu apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi un apliecina gatavību slēgt sabiedrības līgumu Civillikuma 2241.-2280.panta noteiktajā kārtībā vai arī izveidot personālsabiedrību gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.
Personu apvienības dalībnieku pilnvaroto personu vārdi, uzvārdi, amati un paraksti

Parakstīšanas vieta, datums:


Pielikums Nr.3

PRETENDENTA Kvalifikācijas informācija

1. Kopējais izpildīto būvdarbu apjoms iepriekšējos 5 (piecos) gados, izteikts EUR.

	Gads
	Izpildīto būvdarbu apjoms, euro

	2009
	

	2010
	

	2011
	

	2012
	

	2013
	


2. Līdzīga veida un apjoma būvdarbi, kas izpildīti iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, un kurus pretendents ir veicis kā galvenais būvuzņēmējs. Būvdarbu vērtībai ir jābūt norādītai tādā pašā valūtā kā 1.punktā. 

	Projekta nosaukums
	Klienta un tā kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontaktinformācija
	Būvdarbu veids un pabeigšanas gads
	Līguma summa bez PVN

	
	
	
	


3. Pretendenta piedāvātās nozīmīgākās iekārtas Būvdarbu izpildes vajadzībām.

	Iekārtas
	Apraksts, izgatavotājs, vecums
	Tehniskais stāvoklis(jauns, labs, slikts), vienību skaits
	Īpašumā, nomā(no kā?), 

tiks nopirkts(no kā?)

	
	
	
	


4. Iepirkuma līguma izpildei paredzētā galvenā personāla kvalifikācija un pieredze. Pievienot sertifikātus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

	Amats
	Vārds, uzvārds
	Darba pieredze(gadi)
	Darba pieredze amatā

	
	
	
	


Pielikums Nr.4

PRETENDENTA GALVENĀ PERSONĀLA darba pieredzes apraksts (CURRICULUM VITAE)

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas dati:
	

	4. Izglītība:



	Izglītības iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	izglītības iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	Izglītības iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 līdz 5, kur 1 ir zemākais līmenis un 5 ir augstākais līmenis)



	Valoda
	Lasītprasme 
	Runātprasme
	Rakstītprasme

	Latviešu
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Krievu
	
	
	


	6. Piederība pie profesionālajām organizācijām:


	

	7. Citas iemaņas:


	Datorprasmes: 



	8. Patreizējais amats:


	

	9. Specializācija:


	

	10. Darba pieredze: 



	Nosaukums: 
	

	Adrese: 
	

	Datums: no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	

	
	

	Nosaukums: 
	

	Adrese: 
	

	Datums: no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	

	
	

	Nosaukums: 
	

	Adrese: 
	

	Datums: no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	

	
	

	Nosaukums: 
	

	Adrese: 
	

	Datums: no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


11. Kursi un semināri:

	
	


12. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi 

	Pilsēta, rajons
	Darba izpildes laiks (no/līdz)
	Pasūtītājs, darba apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13. Profesionālās darbības laikā veiktie līdzīga rakstura projekti

	Pilsēta, rajons
	Projekta izpildes laiks (no/līdz)
	Pasūtītājs, projekta un darba apraksts*

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Datums
	
	 
	

	
	
	
	

	Personas paraksts
	 
	


Pielikums Nr.5

Pretendenta apakšuzņēmēju apliecinājums par gatavību piedalīties Būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


strādāt pie iepirkuma līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs un deleģētā iepirkuma priekšmeta daļa, līgumcena un līgumcenas īpatsvars no piedāvājuma kopējās līgumcenas> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt Pasūtītāju.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


	
	
	 

	
	
	

	Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
	 

	Datums
	


Pielikums Nr.6

IESNIEGUMS INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAI

Ieinteresētā piegādātāja paziņojums par savu ieinteresētību aktuālas informācijas (piemēram, Nolikuma grozījumi, skaidrojumi u.c.) saņemšanai par atklāto konkursu „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (ID Nr.LT/2014/2/ERAF) un piedalīšanos būvobjekta apskatē saskaņā ar Nolikuma 1.13.5. un 1.13.6.punktu.

	Iesnieguma nosūtīšanas datums
	

	Ieinteresētā piegādātāja nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Biroja adrese 
	

	Juridiskā adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
	

	Pilnvarotie pārstāvji būvobjekta apskatei (vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālrunis 
	

	Fakss
	

	E-pasta adrese
	


Teksts:

	
	
	
	 

	
	
	
	

	Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
	 
	

	Datums
	
	


Pielikums Nr.7

PASŪTĪTĀJA Līguma uzskaites nr.


IZPILDĪTĀJA Līguma uzskaites nr.




Līguma vienošanās
 (iepirkuma līguma projekts)

	Liepājā
	201_.gada ________


SIA „Liepājas tramvajs”, vienotais reģistrācijas numurs ______ (turpmāk tekstā “Pasūtītājs”), kuru pamatojoties  uz sabiedrības statūtiem pārstāv ____ un _____, no vienas puses, un 

____, vienotais reģistrācijas Nr._____ (turpmāk tekstā “Ģenerāluzņēmējs”), kuru pamatojoties uz sabiedrības statūtiem pārstāv ______, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas “Puses”,

ievērojot, ka ERAF līdzfinansētā projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros Pasūtītājs un _____  201_.gada ____ ir noslēguši līgumu Nr.____, kā arī

pamatojoties uz atklāta konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LT/2014/2/ERAF (turpmāk tekstā „Iepirkuma procedūra”), rezultātiem un ievērojot Pasūtītāja vēlmi, lai Ģenerāluzņēmējs veic Darbus, kas ir nosaukti kā „Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai”/ „Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a”,  un faktu, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Ģenerāluzņēmēja piedāvājumu šo Darbu veikšanai, pabeigšanai un jebkuru defektu novēršanai tajos, 

Pasūtītājs un Ģenerāluzņēmējs vienojas par sekojošo:

1.
Šajā Vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos, kuri minēti tālāk šajā dokumentā.

2.
Šādi dokumenti veido un ir daļa no šīs Vienošanās:

  A
Līguma vienošanās un tās pielikumi:

B
Piedāvājuma pielikums.

C
Līguma speciālie noteikumi un tā pielikumi.

D
Līguma vispārējie noteikumi – FIDIC “Celtniecības līguma noteikumi”.

E
Liepājas pilsētas Būvvaldes akceptētais būvprojekts „Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai” / Liepājas pilsētas Būvvaldes akceptētais būvprojekts „Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a”.
F
Ģenerāluzņēmēja piedāvājums (t.sk. izmaksu tāmes) Iepirkuma procedūrā.
3.
Ņemot vērā maksājumus, kurus Pasūtītājam ir jāmaksā Ģenerāluzņēmējam, kā tas ir turpmāk minēts, Ģenerāluzņēmējs ar šo uzņemas saistības pret Pasūtītāju veikt un izpildīt Darbus un novērst jebkādus defektus tajos saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.
Pasūtītājs ar šo uzņemas saistības pret Ģenerāluzņēmēju, ievērojot Darbu veikšanu un izpildi un jebkuru Defektu tajos novēršanu, samaksāt Līguma summu EUR ___ (vārdiem), kas ietver akceptēto Līguma summu saskaņā ar Ģenerāluzņēmēja piedāvājumu (bez PVN) EUR ____ (vārdiem) un PVN 21% EUR ___ (vārdiem) tādos termiņos un kārtībā, kā ir noteikts Līgumā.

Līguma summa ietver visas materiālu, iekārtu, darbu un pakalpojumu izmaksas saistībā ar iepirkumu, piegādi, darbu veikšanu un pārbaudēm pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar līguma noteikumiem, akceptēto būvprojektu, tehniskām specifikācijām un vispārpieņemtai inženiertehniskai praksei. 

Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērības nodokli” 13.6 pantā noteikto „reversā” (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtību būvniecības pakalpojumiem.
Līguma cenas sadalījums ir ar informatīvu nozīmi un ir atspoguļots Ģenerāluzņēmēja piedāvājumā. 
5.
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu.

Apliecinot iepriekš minēto, Puses ir parakstījušas šo Līguma Vienošanos iepriekš norādītajā datumā.

	Pasūtītājs:
	Ģenerāluzņēmējs:

	SIA „Liepājas tramvajs”

Vienotais reģistrācijas Nr.____

PVN reģistrācijas Nr.LV____

Juridiskā adrese _____

AS „____”, kods _____

Konts Nr._____

Tālr. ____, fakss _____

e-pasts: _____

www.______
	_____

Vienotais reģistrācijas Nr._____

PVN reģistrācijas Nr.LV____

Juridiskā adrese _______

AS „____”, kods _____

Konts Nr._____

Tālr. ____, fakss _____

e-pasts: _____
www.____

	_______________________ /___/

_______________________/___/
	_________________________ /____/


Pielikums Nr.8
LĪGUMA NOTEIKUMI

Līguma noteikumi atbilstoši FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi” izdevumam (turpmāk FIDIC), ko izdevusi „Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija” (Federation internationale desIngenieurs-Conseils) un šādi speciālie noteikumi, kas ietver Vispārējo noteikumu grozījumus un pielikumus.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi” izdevumam (turpmāk FIDIC), ko izdevusi „Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija” (Federation internationale desIngenieurs-Conseils)

2. SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Punkts 1

Vispārīgie noteikumi

Apakšpunkts 1.1
“Definīcijas”

1.1.1.3.
Otro teikumu aizvietot ar „Apstiprinājuma vēstule šajā Līgumā netiek piemērota. Jebkuras darbības, kuras Līgumā attiecas uz Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas un saņemšanas datumu, nozīmē Līguma abpusējas parakstīšanas datumu.”

1.1.3.4.
Teikuma beigās pirms punkta pievienot „un, kas demonstrē Darbu atbilstību Līgumam, specifikācijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem”. 

1.1.4.13.
Papildināt ar jaunu apakšpunktu 1.1.4.13.:


„”Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Ģenerāluzņēmēja Finanšu piedāvājumā iekļauto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no izmaksām un nedrīkst pārsniegt 5 %”.
1.1.6.1.
Apakšpunktā 1.1.6.1. pēc „datorprogrammas un cita veida programmnodrošinājumu” ievietot „tajā skaitā kodēšana”.

1.1.6.2.
Papildināt apakšpunktu 1.1.6.2. ar „Šajā Līgumā valsts ir Latvijas Republika”.

1.1.6.10.
Papildināt Līgumu ar jaunu 1.1.6.10. punktu:

„Visur, kur šie Līguma noteikumi pieprasa Ģenerāluzņēmējam aizstāvēt Pasūtītāju jebkādā lietā, Ģenerāluzņēmējam ir jāaizstāv arī Inženieris”.

Apakšpunkts 1.2
“Interpretācija”

Pēc apakšpunkta (d) ievietot:

„(e) Visur, kur Līguma noteikumos dota atsauce uz Apstiprinājuma vēstules datumu, šis datums ir Līguma parakstīšanas datums”.

Apakšpunkts 1.3
“Komunikācijas”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“ Par sakaru līdzekli var tikt izmantots fakss vai elektroniskais pasts, kam seko oriģināls, kas sūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru, vai nodots Inženierim ar parakstu par saņemšanu. Komunikācija tiks uzskatīta par saņemtu 3 (trīs) darba dienas pēc oriģināla nosūtīšanas.

Jebkādi Ģenerāluzņēmēja paziņojumi Pasūtītājam, vai otrādi, ir jāadresē Pušu pārstāvjiem.”

Apakšpunkts 1.4
“Likumdošana un valoda”


Aizvietot visu apakšpunktu ar:

Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Līgums sastādīts latviešu valodā.

Komunikācijas (saziņas) valoda ir latviešu valoda.

Ģenerāluzņēmēja uzraudzības personālam ir jābūt labām latviešu valodas zināšanām gan rakstīšanā, gan runāšanā vai arī būvlaukumā visās darba stundās ir jābūt nozarē kompetentiem tulkiem, kas nodrošinātu atbilstošu instrukciju un informācijas tulkošanu latviešu valodā.

Apakšpunkts 1.5
“Dokumentu prioritātes secība”

Otro teikumu aizvietot ar:

“Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami Līguma vienošanās 2. punktā norādītajā secībā”. 

Apakšpunkts 1.10 
“Ģenerāluzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām” 

Otrajā rindkopā pēc vārdiem „Ģenerāluzņēmēja dokumentus” ievietot „un citus projekta dokumentus, kurus sagatavojis Ģenerāluzņēmējs vai cita persona Ģenerāluzņēmēja vārdā”.

Pievienot sekojošu apakšparagrāfu:

“(d) ļauj izmantot datorprogrammu nodrošinājumus, kas ir izmantoti Pastāvīgo darbu veikšanai, apkopei, labošanai vai mainīšanai.”

Apakšpunkts 1.12
“Konfidenciāla informācija”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Ģenerāluzņēmējam Līgums un tā sastāvdaļas ir konfidenciālas, izņemot tās daļas, kas nepieciešamas, lai izpildītu saistības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ģenerāluzņēmējs nedrīkst publicēt, atļaut publicēt citiem vai jebkādā citā veidā izpaust Līguma saturu, tehnisko informāciju vai citu informāciju bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas”.

Apakšpunkts 1.13
“Likumdošanas ievērošana”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:


“(c) Ģenerāluzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par visu nepieciešamo preču importa atļauju saņemšanu un jānodrošina Pasūtītājs pret zaudējumiem, kas tam varētu rasties Ģenerāluzņēmējam nepilnīgi izpildot savu pienākumu saņemt nepieciešamās atļaujas.

(d) Ģenerāluzņēmējam būvatļaujas saņemšanai ir jāsagatavo un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti attiecīgajā iestādē un jāsaņem visi saskaņojumi un apstiprinājumi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem”. Pasūtītāja pienākums ir iesniegt Ģenerāluzņēmējam būvatļaujas saņemšai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā pilnvaru, ne vēlāk kā 10 (desmit)  darba dienu laikā no ši Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

Apakšpunkts 1.15
“Paziņojumi un dokumenti”

Pievienot jaunu apakšpunktu 1.15:


“Visi paziņojumi un dokumenti, kurus Ģenerāluzņēmējam ir jāiesniedz papīra veidā, jābūt iesniegtiem arī elektroniskā formātā, kurus var lasīt ar šādu programmatūru:

Teksta dokumentus – Microsoft Word 97 vai turpmākās versijas;

Rasējumus – AutoCad 2006. gada izdevums vai turpmākās versijas;

Plānošanai – Microsoft Project 2000. gada versiju vai turpmākās versijas;

Skaitliskajiem dokumentiem – Excel 97 vai turpmākās versijas”.

Punkts 2

“Pasūtītājs”

Apakšpunkts 2.1
“Piekļūšanas tiesības Būvlaukumā”

Šī apakšpunkta sākumā pievienot: 

Uzņēmējam un Ģenerāluzņēmēja personālam ir stingri jāievēro drošības noteikumi un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem jāizstrādā un jāievieš savi drošības tehnikas plāni un noteikumi darbiem, kas tiks izpildīti Darbu izpildes vietā .”

Apakšpunkts 2.2
“Atļaujas, licences vai saskaņojumi”


Pievienot jaunu pirmo teikumu pirmajā rindkopā:

“Pasūtītājs ir atbildīgs tikai par tādu pilnvarojumu, licenču, piekrišanu, apstiprinājumu un atļauju saņemšanu attiecībā uz būvniecības darbiem un ekspluatāciju, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var saņemt tikai uz Pasūtītāja vārda.”


Apakšpunkta 2.2. beigās papildināt ar:

“Ģenerāluzņēmējam ir jāsamaksā visi nodokļi un nodevas par atļaujām, licencēm un saskaņojumiem Darbu izpildīšanai, pabeigšanai un pieņemšanai ekspluatācijā. Ģenerāluzņēmējam ir jāaizsargā Pasūtītājs no sekām, kas varētu rasties šo nosacījumu neizpildīšanas rezultātā un jāatlīdzina radušies zaudējumi”.

Punkts 3

“Inženieris”

Apakšpunkts 3.1
“Inženiera pienākumi un tiesības”

Šī apakšpunkta beigās ievietot:


„(d) Inženierim Darbu uzraudzība ir jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu. Inženieris ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo likumu un noteikumu ievērošanu un izpildīšanu.

Inženierim ir jāsaņem Pasūtītāja rakstisks apstiprinājums pirms tiek pieņemts lēmums saskaņā ar šādiem Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem:

a) 3.5.apakšpunkts: nosakot vai vienojoties par lietām, kas var palielināt Akceptēto Līguma summu;

b) 4.4.apakšpunkts: dodot piekrišanu Darbu apakšuzņēmējiem, kuri nav norādīti Apakšuzņēmēju sarakstā;

c) 8.4.apakšpunkts: vienojoties vai nosakot pagarinājumu Darbu Pabeigšanas termiņam;

d) 13.punkts: dodot Instrukcijas izmaiņām un labojumiem, kas maina Darbu apjomu, kvalitāti un specifikāciju.

Ja pēc Inženiera atzinuma iespējams avārijas gadījums, kas ietekmē dzīvības vai darbu drošību, vai īpašuma drošību, Inženieris var, neatbrīvojot Ģenerāluzņēmēju no viņa atbildības un pienākumiem Līgumā, norīkot Ģenerāluzņēmēju veikt visus darbus, kas nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu šādu risku. Inženierim ir jāuzrauga Ģenerāluzņēmēja atbilstība apstiprinātajiem darba drošības pasākumiem. Inženierim, apstiprinot Ģenerāluzņēmēja maksājuma pieprasījumus un izsniedzot sertifikātus, ir jānorāda, ka drošības pasākumi ir ievēroti”.

Apakšpunkts 3.6
„Sanāksmes”

Pievienot jaunu apakšpunktu 3.6:

“Inženieris organizē sanāksmes un nosaka to norises vietu un laiku. Visās sanāksmēs ir jāpiedalās Ģenerāluzņēmēja pārstāvim un būvdarbu vadītājam. Inženieris var uzaicināt arī citas personas piedalīties sanāksmēs. Inženiera pienākums ir protokolēt sanāksmju norisi. Sanāksmju protokolus paraksta Inženieris un Ģenerāluzņēmēja pārstāvis. Parakstīto protokolu kopijas Inženieris 3 (trīs) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam un visiem sanāksmes dalībniekiem. Atbildība par jebkuru veicamo darbību izpildi atbilstoši Līgumam ir jānorāda protokolā”.

Punkts 4

“Ģenerāluzņēmējs”

Apakšpunkts 4.1
“Ģenerāluzņēmēja vispārējās saistības”

Apakšpunkta 4.1. pirmo rindkopu aizvietot ar sekojošu tekstu: 

“Ģenerāluzņēmējs projektē (apjomā, kas nepieciešams akceptētā būvprojekta realizācijai pilnā apjomā, tajā skaitā detalizētie rasējumi, darba rasējumi, tehnoloģiskie rasējumi), veic un pabeidz Darbus saskaņā ar Līgumu un Inženiera norādījumiem un novērš jebkādus Defektus Darbos”.

Pēc apakšpunkta 4.1. ceturtās rindkopas pievienot: 

“Ģenerāluzņēmēja dokumentus, kurus iesniedz Inženierim un/vai Pasūtītājam, ir jāparaksta šādām Ģenerāluzņēmēja pilnvarotajām personām:

a) maksājumu pieprasījumus un citus ar maksājumiem saistītos dokumentus un vēstules, garantijas, Līguma grozījumus, Uzņēmēja Darbu veikšanas projektu ir jāparaksta tām personām, kuras ir parakstījušas Līgumu;

b) rasējumi, shēmas, aprēķini, tehniskie apraksti un specifikācijas, programmatūra un citi tehniskie dokumenti jāparaksta Ģenerāluzņēmēja  atbildīgajam projektētājam, Ģenerāluzņēmēja  pārstāvim un būvdarbu vadītājam ;

c) pārbaudes akti, mērījumi, grafiki, progresa un pārbaudes ziņojumi, sanāksmju protokoli un citi dokumenti ir jāparaksta Ģenerāluzņēmēja pārstāvim un būvdarbu vadītājam.

Pirms Darbu uzsākšanas datuma Ģenerāluzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam pilnvaroto personu saraksts, iekļaujot tajā pilnvaroto personu parakstu paraugus.

Šī apakšpunkta beigās pievienot: 

“Ģenerāluzņēmējs sagādā un iesniedz Pasūtītājam visus tehniskos dokumentus un pārējo dokumentāciju, kas nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu saņemt visas nepieciešamās atļaujas un licences atbilstoši 2.2. apakšpunktam [Atļaujas, licences vai saskaņojumi].

Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas attiecas uz jebkādu Preču importēšanu. Šīs izmaksas nav pievienojamas maksājumiem, ko Pasūtītājs veic Ģenerāluzņēmējam. Preču imports tiek veikts Ģenerāluzņēmēja vārdā.

Ģenerāluzņēmējam jāpārbauda būvprojekta dati un jebkādi aprēķini, specifikācijas vai tehniskie rādītāji, kas ir iekļauti Tehniskajās specifikācijās. Par konstatētajām neatbilstībām un kļūdām Ģenerāluzņēmējam ir jāiesniedz ziņojums kopā ar 4.21. apakšpunktā norādīto Pirmo ziņojumu.

Apakšpunkts 4.2
“Līguma izpildes nodrošinājums”


       Dzēst pirmo, otro un trešo rindkopu un papildināt apakšpunktu ar sekojošo:

„Ģenerāluzņēmējs uz sava rēķina sagādā Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Akceptētās līguma summas bez PVN, kas ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Darbu pieņemšanas (Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošana) atbilstoši Līguma noteikumu 10.1. apakšpunktam. Līguma izpildes nodrošinājums ir jāiesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Ģenerāluzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no Akceptētās līguma summas bez PVN. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma izpildes apstiprinājuma izdošanas atbilstoši Līguma noteikumu 11.9. apakšpunktam.

Līguma izpildes nodrošinājumam un garantijas saistību nodrošinājumam ir jābūt izdotam no Pasūtītājam pieņemamas bankas, kurai vai, kuras mātes bankai, vismaz viena no starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām Moody's Investors Service, Standard&Poor's vai Fitch Ratings, ir piešķīrusi kredītreitingu investīciju pakāpes reitinga līmenī, un ir jābūt neatsaucamas beznosacījumu bankas garantijas formā atbilstoši ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (Publication No. 758), kas maksājama pēc pirmā pieprasījuma”.


       Dzēst pēdējo apakšpunkta rindkopu.

Apakšpunkts 4.3
“Ģenerāluzņēmēja pārstāvis”

Šī apakšpunkta beigās pievienot: 

Ģenerāluzņēmēja pārstāvim ir jābūt atbilstošai augstākajai izglītībai un brīvi jārunā latviešu valodā. Ja Ģenerāluzņēmēja pārstāvis nerunā brīvi latviešu valodā, tad Ģenerāluzņēmējam ir jānodrošina kompetents tulks visā Līguma izpildes laikā”.

Apakšpunkts 4.9.
„Kvalitātes nodrošinājums”


Šī apakšpunkta beigās pievienot:

„Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai ir jānodrošina, ka (a) visi materiāli, iekārtas un sistēmas, kas piegādātas Darbu izpildei, atbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas vai starptautiskajiem standartiem; (b) ietver atbilstības pārbaudes procedūras un atbilstības sertifikātu aizpildīšanu; (c) ietver elektronisku un papīraveidā aizpildīšanas sistēmu visu sertifikātu un piegāžu datu uzglabāšanai.”

Apakšpunkts 4.10
“Informācija par Būvlaukumu”

Aizvietot visu apakšpunktu ar: 

"Ģenerāluzņēmējs ir pilnībā iepazinies un izvērtējis visus apstākļus, kas attiecas uz tehnisko projektu  un Būvlaukumu. Ģenerāluzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu darbu izpildi vai nepieciešamo pasākumu veikšanu saistībā ar tehniskā projekta risinājumiem, ģeotehniskajiem, hidroloģiskajiem, klimatiskajiem un fizikālajiem apstākļiem Būvlaukumā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādiem dabiskiem vai cilvēka radītiem traucēkļiem gan virs, gan zem zemes un ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādu vides piesārņojumu un tā  novēršanai nepieciešamajiem darbiem, kā arī citiem apstākļiem, kas ietekmē Būvlaukumu. Izņēmums no iepriekš teiktā ir zem zemes atrodošies cilvēka radīti traucēkļi – fiziski objekti (piemēram, pamati), kuru eksistenci ģenerāluzņēmējs nav varējis paredzēt un noteikt pirms Līguma noslēgšanas.

Visā Darbu izpildes termiņā Ģenerāluzņēmējs nodrošina netraucētu tramvaju satiksmes kustību saskaņā ar spēkā esošo tramvaju kustības grafiku. Jebkuri paredzamie tramvaju satiksmes kustības ierobežojumi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš.”

Apakšpunkts 4.16
“Preču transportēšana”

Aizvietot apakšparagrāfu (a) ar sekojošu tekstu:

„(a) Ģenerāluzņēmējs saskaņā ar 4.21. apakšpunktu iesniedzamajos progresa ziņojumos ietvers informāciju par visām iepriekšējā mēnesī veiktajām un nākamajā mēnesī plānotajām iekārtu un materiālu  piegādēm;”

Papildināt apakšpunktu ar jaunu apakšparagrāfu (d):

(d) Ģenerāluzņēmējs atbild par visu darbību veikšanu un izmaksu segšanu, kas saistītas ar piegādāto iekārtu un materiālu   iepakojuma apsaimniekošanu.”

Apakšpunkts 4.17
“Ģenerāluzņēmēja iekārtas”

Šī apakšpunkta beigās pievienot: 

“Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par to, ka viņa nodarbinātam personālam ir visas valstī nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti, lai veiktu būvdarbus un/vai ekspluatētu iekārtas un aprīkojumu, un Ģenerāluzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi, kas nepieciešami, lai saņemtu šādas atļaujas, licences vai sertifikātus”.

Apakšpunkts 4.21
“Progresa ziņojumi”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

(i) Informācija par jebkādiem konstatētajiem darba drošības un būvniecības procesa pārkāpumiem, kā arī negadījumiem, kas skāruši veselības, drošības vai labklājības aspektus vai radījuši īpašumu bojājumus;

(j) Informāciju par Ģenerāluzņēmēja nodarbināto personālu atskaites periodā un plānoto personāla noslodzi nākamajā periodā;

(k) Projekta „kritiskās attīstības gaitas” analīzi; 

(l) Preču piegāžu laika grafikus.

Ziņojums jāiesniedz divos krāsainos drukātos eksemplāros un vienā elektroniskā versijā CD formātā vai pa e-pastu.

Vēlams, lai ziņojumā ietvertās fotogrāfijas būtu uzņemtas no viena un tā paša skatpunkta visā celtniecības laikā ar mērenu periodiskumu.

Ģenerāluzņēmēja pārstāvim ir jāsagatavo iknedēļas progresa ziņojums, ziņojuma formātu saskaņojot ar Inženieri. Šī ziņojuma kopija jānosūta Inženierim pa faksu vai citādi, nodrošinot, ka Inženieris saņem šo ziņojumu katru nedēļu ne vēlāk kā vienu dienu pirms iknedēļas sanāksmes. Projektēšanas stadijas laikā ziņojumā jāiekļauj saraksts ar ziņojuma periodā sagatavoto rasējumu nosaukumiem un kodiem. Ģenerāluzņēmēja pārstāvim ir jāparaksta ziņojuma oriģināls.

Inženieris var pieprasīt ikdienas ziņojuma iesniegšanu, ja darbu veids vai izpildījums nosaka šādu nepieciešamību.

Apakšpunkts 4.23
“Ģenerāluzņēmēja darbība Būvlaukumā”

Pēc apakšpunkta 4.23. pirmās rindkopas pievienot: 

Demontētās sliedes, sliežu stiprinājumu materiāli, caurules, kabeļi, vadi, kontakttīkla materiāli, metāla konstrukcijas, veselie bruģakmeņi un bortakmeņi, un cita tramvaja infrastruktūra pēc Pasūtītāja norādījuma  ir Pasūtītāja īpašums un Ģenerāluzņēmējam tie visi ir jāattīra un jānogādā Pasūtītāja norādītā vietā Liepājas pilsētas teritorijā. Ģenerāluzņēmējam ir jāsedz visi demontāžas, attīrīšanas, iekraušanas, izkraušanas un transportēšanas izdevumi.

Punkts 6

“Personāls un darba spēks”

Apakšpunkts 6.5
“Darbalaiks”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Šī apakšpunkta izpratnē darba laiks ir laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Pasūtītāja oficiālais darba laiks ir laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8:00 līdz 17:00. Darba diena pirms valstī noteiktās svētku dienas (kalendāra sarkanā diena) ir saīsināta par vienu stundu. Ģenerāluzņēmējam ir jāņem vērā Pasūtītāja oficiālais darba laiks, plānojot savus Darbus, kuros nepieciešama Pasūtītāja pārstāvju vai personāla piedalīšanās vai saskaņojumi.

Ģenerāluzņēmēja personālam un darbaspēkam, plānojot savas darbības, ir jāievēro Valstī noteiktās svētku dienas, brīvdienas un reliģiskās tradīcijas.”

Apakšpunkts 6.7
“Veselība un drošība”

Šī apakšpunkta sākumā pievienot:

“28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma Ģenerāluzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim dokuments „Darba drošības plāns”. Šajā plānā Ģenerāluzņēmējs:

a) norāda visas darbības, kas tiek veiktas Līguma laikā, kurām ir iespējams risks un ietekmes;

b) norāda visus pasākumus un darbības, kas tiks veikti iespējamo risku un ietekmes novēršanai un/vai samazināšanai;

c) norāda un apstiprina Darba drošības atbildīgo personu skaitu un vārdus, kurus nodarbinās Līguma laikā, un norāda šo personu profesionālo atbilstību, atbildību un izvietošanu;

d) norāda detalizētu Ģenerāluzņēmēja audita, inspekcijas un uzraudzības programmu šim Līgumam

Ģenerāluzņēmējam savā personālā ir jāiekļauj par darba aizsardzību atbildīgā persona, kura nodarbosies vienīgi ar darba drošību un personāla un darbaspēka aizsardzību pret nelaimes gadījumiem. Šai personai jābūt kvalificētai un jābūt pilnvarai Ģenerāluzņēmēja vārdā dot instrukcijas un veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu nelaimes gadījumus. Ģenerāluzņēmējam 24 (divdesmit četru) stundu laikā no jebkura nelaimes gadījuma būvlaukumā notikuma brīža ir jāziņo Inženierim par šo negadījumu”.

Apakšpunkts 6.8
„Ārvalstu personāla un darbaspēka nodarbināšana”

Pievienot jaunu apakšpunktu 6.8:

“Ģenerāluzņēmējs var importēt jebkuru personālu vai darbaspēku, kas nepieciešams Darbu izpildei. Ģenerāluzņēmējam jānodrošina, lai šim personālam būtu visas nepieciešamās vīzas un darba atļaujas. Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus izdevumus, lai šis personāls un darbaspēks uzreiz pēc Darbu pabeigšanas atgrieztos vietā, no kurienes viņi tika importēti Līguma izpildes vajadzībām”.

Apakšpunkts 6.9
„Mirušo apbedīšana”

Pievienot jaunu apakšpunktu 6.9:

“Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par miruša darbinieka transportēšanu uz jebkuru apbedīšanas vietu un ar apbedīšanu saistītiem pasākumiem”.

Punkts 7
“Iekārtas, Materiāli un darbu izpildījums”
Apakšpunkts 7.1.
„Darbu izpildījums”


Apakšpunkta 7.3. beigās pievienot:

„Projekta ietvaros piegādātajām sliedēm ir jābūt sametināmām ar visām metināšanas tehnoloģijām (aluminotermiskā metināšana- Rail Tech, Elektrothermit metināšanas tehnoloģijas, kontaktmetināšana un elektrodu metināšana),

Metinājuma šuvēm virspusē jānodrošina cietība, kas nav mazāka par izmantojamā sliedes materiāla virsmas cietību.”

Apakšpunkts 7.3. 
„Apskates”


Apakšpunkta 7.3. beigās pievienot:

„Tramvaja pārmijām, pirms to piegādes būvobjektā, izgatavotājrūpnīcā jāveic  pilna pārmiju mezgla montāža:

1) Sliežu ceļu savienojumam Rīgas ielā – abas pārmijas 1:6 un to savienojošās nobrauktuves posms;

2) Iebrauktuves mezglam Rīgas ielā 54a – abas pārmijas un to savienojošais posms, iebrauktuves posms līdz līknes beigām.

Pārmiju mezglu piegādi būvobjektā drīkst veikt tikai pēc Pasūtītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja veiktās samontēto mezglu kvalitātes pārbaudes pārmiju izgatavotājrūpnīcā,

Pēc  pozitīvas pārbaudes rezultātu saņemšanas būvobjektā piegādājams  viss pārbaudītais mezgls pilnā komplektācijā, attiecīgi marķējot visus pārmiju mezgla elementus, to marķējumus norādot mezglu plānos.”
Apakšpunkts 7.7
“Īpašuma tiesības uz iekārtām un materiāliem”

Šo apakšpunktu aizstāt ar:

      
„Katra Iekārtu un Materiālu vienība kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar tiesībām to apķīlāt un citiem apgrūtinājumiem agrākajā no turpmāk minētajiem datumiem:


(a) Kad Pasūtītājs ir samaksājis Uzņēmējam pēdējo Starpmaksājumu saskaņā ar Līguma vienošanās norādīto maksājumu kārtību.

(b) Kad Ģenerāluzņēmējam pienākas Apmaksa par Iekārtām un materiāliem saskaņā ar 8.10.apakšpunktu [Apmaksa par iekārtām un materiāliem apturēšanas gadījumā].

Punkts 8

“Uzsākšana, nokavējumi un apturēšana”

Apakšpunkta 8.2.beigās pievienot:

“(c) Ģenerāluzņēmējam ir jāsaņem apstiprinājumi no tehnisko noteikumu izsniedzējiem un valsts institūcijām par pabeigtiem Darbiem saskaņā tehnisko noteikumu izsniedzēju nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

Apakšpunkts 8.3
“Programma”

Pēc apakšpunkta 8.3. pirmās rindkopas pievienot: 

“(e) Darbu veikšanas projektu sarakstu, kas tiks izstrādāti pirms attiecīgo darbu veidu uzsākšanas, norādot katra konkrētā Darbu veikšanas projekta izstrādātāju un iesniegšanas termiņu izskatīšanai Inženierim.

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

„Programma jāiesniedz drukātā krāsainā A4 un/vai A3 formātā un elektroniskā formātā tās sagatavošanas programmatūrā (MS Word, MS Project, MS Excel, AutoCad vai cita)

Programmas iesniegšana, atkārtota iesniegšana vai labošana atbilstoši šī apakšpunkta nosacījumiem nedod tiesības Ģenerāluzņēmējam prasīt un saņemt Izpildes laika pagarinājumu un/vai Līguma summas palielinājumu.

Programmā ir jāievēro visas Pasūtītāja prasības, kā noteikts Līgumā.

Apakšpunkts 8.4
“Izpildes termiņa pagarināšana”

Aizvietot apakšparagrāfu (c) ar sekojošu tekstu:

„(c) īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, tajā skaitā, tādi klimatiskie apstākļi, kas ir nelabvēlīgi tehnoloģiski pareizai būvdarbu veikšanai un kā dēļ ir nosakāms tehnoloģiskais pārtraukums atsevišķiem būvdarbu veidiem vai būvdarbu veikšanai kopumā.”
Šī apakšpunkta beigās pievienot:

„Izpildes termiņa pagarināšana nedod Ģenerāluzņēmējam tiesības uz papildus samaksu. Ģenerāluzņēmējam nav tiesību pieprasīt izpildes laika pagarināšanu atsevišķi katram iemeslam, bet vienīgi faktiskajam kavējuma periodam, kuru noteiks Inženieris neatkarīgi no kavējuma iemesla”.

Apakšpunkts 8.7
“Kompensācija par Darbu aizkavēšanas rezultātā radītajiem zaudējumiem”


Aizvietot pirmās rindkopas otro un trešo teikumu ar:

„Kompensācija par Darbu izpildes nokavējumu ir 0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru kavējuma dienu un kompensācija par Darbu izpildes nokavējumu nepārsniegs 15% no Akceptētās Līguma summas.

Jebkura izpildes nokavējuma kompensācija tiks ieturēta no Ģenerāluzņēmēja maksājuma pieprasījuma katra nokavējuma mēneša beigās”.

Apakšpunkts 8.8
“Darbu apturēšana”


Apakšpunkta pirmās rindkopas beigās pievienot :

„Ģenerāluzņēmējam Darbu apturēšanas gadījumā ir maksimāli jāsamazina visi izdevumi, kas saistīti ar šādu apturēšanu. Ja vien Inženieris nav norādījis citādi, Ģenerāluzņēmējs šādas apturēšanas, kas ietekmē Darba progresu, gadījumā nodrošina Ģenerāluzņēmēja personālu un Ģenerāluzņēmēja iekārtu uzturēšanu būvlaukuma tuvumā un gatavībā turpināt Darbus tiklīdz tiks saņemts Pasūtītāja rīkojums”.

Punkts 11
“Atbildība par defektiem”

Apakšpunkts 11.1
“Neizpildīto darbu pabeigšana un Defektu novēršana”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

„Ģenerāluzņēmējam, saņemot Pasūtītāja paziņojumu par defektu vai bojājumu, jāsniedz:

· apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu (divu darba dienu laikā);

· sākotnēju priekšlikumu par defekta vai bojājuma novēršanu, ieskaitot paredzamo laiku un cilvēkresursu nepieciešamību (piecu darba dienu laikā).

Šāda priekšlikuma izpilde ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un nekavējoties jāuzsāk tā izpilde.

Apakšpunkts 11.3
“Defektu paziņošanas perioda pagarināšana”

Šī apakšpunkta pirmās rindkopas beigās jāpievieno:

“…izņemot gadījumus, kas noteikti 11.8. apakšpunktā”

Apakšpunkts 11.8
“Ģenerāluzņēmēja pienākums atrast defekta cēloni”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Neskatoties uz šajā apakšpunktā iepriekšminēto, ja kādai no Darbu daļām, kas iepriekš labotas vai nomainītas Defektu novēršanas ietvaros atbilstoši šim Līgumam, atkārtojas defekts vai bojājums, Ģenerāluzņēmējam nekavējoties:

· jāveic izmeklējums par defekta cēloni;

· jāiesniedz Pasūtītājam detalizēts ziņojums par veikto izmeklējumu;

· jāveic atkārtoti bojāto daļu nomaiņa (atkārtota labošana nav pieļaujama)

· jāveic cēloņu novēršana, kas ir bijusi par pamatu atkārtotiem bojājumiem, uz sava rēķina.

Attiecībā uz jebkuru Darbu daļu, kurai piemēroti šī apakšpunkta noteikumi, un defekta novēršanas darbi saskaņā ar 11.2 apakšpunktu bija veicami uz Ģenerāluzņēmēja rēķina, neattieksies Defektu paziņošanas perioda gala datums, kas noteikts 11.3 apakšpunktā, un Defektu paziņošanas perioda gala datums pagarināms par laiku, kas nepieciešams šajā apakšpunktā noteikto darbību veikšanai”

Apakšpunkts 13.2

“Tehnoloģiju uzlabošana”

Apakšpunkta beigās pievienot:

“Ģenerāluzņēmējs bez Inženiera rakstiskas piekrišanas saņemšanas nedrīkst uzsākt jebkādas darbības, kas varētu ietekmēt Darbu apjomu, Akceptēto Līguma summu, Darbu pabeigšanas laiku un drošību. Ģenerāluzņēmējam ir jāuzņemas visa atbildība un izmaksas neapstiprinātu darbību gadījumā”.

Apakšpunkts 13.7

“Labojumi likumdošanas izmaiņu gadījumā”

Apakšpunkta pirmās rindkopas beigās pēc „Bāzes datuma” pievienot „un bija neparedzamas līdz šim datumam”.

Apakšpunkts 13.8

“Izmaksu izmaiņu rezultātā radušies labojumi”

Viss apakšpunkts tiek aizvietots ar:

“Nekādas korekcijas Līguma summai saistībā ar izmaiņām Izmaksās netiks veiktas. Ģenerāluzņēmējs noteikti uzņemas jebkādu Izmaksu pieauguma risku.”

Punkts 14

“Līguma summa un Apmaksa”

Apakšpunkts 14.1
“Līguma summa”

Apakšpunkta beigās pievienot:

“Līguma summa ir kopsumma par pilnībā pabeigtiem un ekspluatācijā pieņemtiem Darbiem un iekļauj visus maksājumus, izmaksas, izdevumus un riskus, un Ģenerāluzņēmējam pēc Līguma parakstīšanas nav atļauts pieprasīt kompensācijas par izdevumiem, izmaksām un riskiem”.

Apakšpunkts 14.3
“Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai”

Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai jāiesniedz līdz nākamā mēneša 10. datumam.

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

(h)
kopsumma, kas Ģenerāluzņēmējam pienākas saskaņā ar Ziņojumu;

(i)
visu iepriekš veikto maksājumu kopsumma;

(j)
visu iepriekš veikto ieturējumu kopsumma;

(k)
visu iepriekš atmaksāto avansa maksājumu kopsumma un avansa atlikusī vērtība.”

Apakšpunkts 14.7
“Apmaksa”

Apakšpunkta beigās pievienot:

“Maksājumu pieprasījumiem, kurus Ģenerāluzņēmējs iesniedz samaksai, jābūt uz Ģenerāluzņēmēja veidlapas un ir jāietver šāda informācija latviešu valodā:

1) Ģenerāluzņēmēja pilns nosaukums, kā norādīts Piedāvājuma pielikumā;

2) Ģenerāluzņēmēja juridiskā adrese;

3) Ģenerāluzņēmēja reģistrācijas numurs;

4) PVN maksātāja numurs;

5) Ģenerāluzņēmēja telefona un faksa numurs;

6) Līguma pilns nosaukums, numurs, datums;

7) Maksājuma pieprasījuma numurs un datums;

8) Apstiprinātā summa samaksai;

9) Inženiera izsniegtā maksājuma vai starpmaksājuma apstiprinājuma numurs un datums;

10) Pievienotā vērtības nodokļa summa.

Katru maksājuma pieprasījumu ir jāparaksta tām paraksttiesīgajai Ģenerāluzņēmēja amatpersonai, kuras ir parakstījušas Līgumu, un ir jābūt apzīmogotam ar Ģenerāluzņēmēja zīmogu. Ja Ģenerāluzņēmējs ir personu apvienība, tad maksājumu pieprasījumus personu apvienība iesniedz tikai vienu visas personu apvienības vārdā. Atsevišķu personu apvienības personu maksājumu pieprasījumi samaksai netiks pieņemti un netiks apmaksāti. Ģenerāluzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam maksājumu pieprasījumi kopā ar Inženiera izsniegtu maksājumu vai starpmaksājumu apstiprinājumu. 

Ģenerāluzņēmēja maksājuma pieprasījumus un tam pievienotos dokumentus pārbauda un apstiprina Inženieris un Pasūtītājs. Kļūdainus vai nepareizi sagatavotus maksājuma pieprasījumus noraidīs un visus iesniegtos dokumentus atgriezīs atpakaļ Ģenerāluzņēmējam, kuram dokumenti ir jāizlabo un jāiesniedz atkārtoti.”

Apakšpunkts 14.8
“Apmaksas nokavējums”

Šī apakšpunkta otro rindkopu aizvietot ar:

“Šo kavējuma maksu aprēķina pēc gada likmes viena procenta punkta apmērā virs Latvijas Bankas noteiktās 6 mēnešu Rigibor likmes dienā, kad iestājies samaksas nokavējums.”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Maksimālā summa, ko Pasūtītājs samaksā Ģenerāluzņēmējam atbilstoši šim apakšpunktam, nevar pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no kopējās Līguma summas.”

Apakšpunkts 14.9
“Ieturētās naudas summas Apmaksa”

Aizvietot šo apakšpunktu ar:

„Pasūtītājs izmaksā Ģenerāluzņēmējam 50% (piecdesmit procentus) no Ieturējuma naudas (kas atbilst 5% no Līguma summas) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir izdevis Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu saskaņā ar 10.1 apakšpunktu [Darbu un posmu pieņemšana - nodošana]. 

50% (četrdesmit procenti) no Ieturējuma naudas (kas atbilst 5% no Līguma summas) tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Ģenerāluzņēmējs ir pabeidzis neizpildītos darbus atbilstoši 11.1. apakšpunktam [Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana] un Pasūtītājs ir apstiprinājis Ziņojumu par Darbu pabeigšanu atbilstoši 14.10. apakšpunktam [Ziņojums par Darbu pabeigšanu], kā arī pēc tam, kad Ģenerāluzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas saistību izpildes nodrošinājumu atbilstoši 4.2 apakšpunktam [Līguma izpildes nodrošinājums]
Apakšpunkts 14.10
“Ziņojums par darbu izpildi”

Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā”.

Apakšpunkts 14.16
“Maksājumi bankai”

Pievienot šādu 14.6. apakšpunktu:

“Visi maksājumi bankai saistībā ar pārskaitījuma veikšanu (naudas izmaksāšanu) ir jāveic Pasūtītājam. Visi maksājumi bankai saistībā ar maksājuma saņemšanu (maksājumus, ko piemēro saņēmēja banka) ir jāveic Ģenerāluzņēmējam.

Šāds princips mutatis mutandis ir spēkā arī gadījumā, ja Ģenerāluzņēmējs veic maksājumu Pasūtītājam.”

Punkts 15

“Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses”

Apakšpunkts 15.2
“Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Pasūtītājs patur tiesības pieņemt vai piedāvāt Korektīvo Programmu (Darbu labošanas programmu), kurā ir ņemta vērā iespējamā ietekme uz Pasūtītāja saimniecisko darbību. 

Pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par Līguma pārtraukšanu, Ģenerāluzņēmējam nekavējoties ir jāaptur Darbi, un jāveic tikai paši nepieciešamākie pasākumi, lai iekonservētu vai aizsargātu jau veiktos Darbus, un jānodod veiktie Darbi Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, ja tā pieprasa Pasūtītājs.”

Punkts 16

“Līguma atlikšana vai pārtraukšana no Ģenerāluzņēmēja puses”

Apakšpunkts 16.4
“Apmaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā”

Dzēst apakšparagrāfā (c) vārdus „zaudētie ienākumi vai” un papildināt beigās ar vārdiem „izņemot atrauto peļņu”.

Punkts 17

“Risks un atbildība”

Apakšpunkts 17.6
“Atbildības ierobežošana”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Ģenerāluzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība par savu darbību Pagaidu darbu izpildes vietās saistībā ar pievienoto darbu veikšanu atbilstoši Programmai, no brīža, kad Ģenerāluzņēmējs ir uzsācis Darbus minētajās vietās vai uzsācis to izmantošanu, līdz brīdim, kad Ģenerāluzņēmējs Darbus ir pabeidzis vai pabeidzis to izmantošanu, ja Pagaidu darbu vietas izmantošana turpinās pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas.

Ja Ģenerāluzņēmēja atbildības laikā tiek konstatēti bojājumi vai zaudējumi lietām, par kurām Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs, Ģenerāluzņēmējam ir jāveic minēto bojājumu labošana vai zaudējumu novēršana Pasūtītājam apmierinošā veidā un jāsedz visi ar to saistītie izdevumi, ja vien par šiem bojājumiem vai zaudējumiem nav atbildīgs Pasūtītājs.”

Apakšpunkts 17.7
“Ģenerāluzņēmēja atbildība par esošajām būvēm un iekārtām”

Pievienot jaunu apakšpunktu 17.7:

“Ģenerāluzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība par būvlaukumā esošo Pasūtītāja būvju un iekārtu uzraudzību un drošību Darbu izpildes laikā. Ja Darbu izpildes laikā būves un iekārtas tiek bojātas vai zaudētas, tad Ģenerāluzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus izdevumus, kas saistīti ar būvju un iekārtu bojājumiem vai zaudēšanu”.

Punkts 18

“Apdrošināšana”

Apakšpunkts 18.2
“Darbu un Ģenerāluzņēmēja iekārtu apdrošināšana”

Apakšparagrāfa (d) beigās pievienot:

“Pašrisks par vienu gadījumu nevar pārsniegt 15 000 euro. Šis ir vienīgais pašrisks, kas minēts apakšparagrāfā (d), kas ir jāuzņemas Pasūtītājam.”

Dzēst apakšparagrāfu (e).

Apakšpunkta beigās pievienot:

“Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par apdrošināšanas sabiedrības informēšanu par jebkurām izmaiņām Darbu izpildes apjomos, veidā, termiņos, programmā un nodrošina, lai apdrošināšana ietvertu visu Līguma izpildes laiku.”

Apakšpunkts 18.3
“Apdrošināšana traumu un īpašuma bojājumu gadījumiem”

Dzēst apakšparagrāfu (d).

Pievienot Apakšpunktu 18.5
“Ģenerāluzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”

Apakšpunkta beigās pievienot:

“Ģenerāluzņēmējam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem apjomā, ne mazāka par 10% no Līguma summas, par Ģenerāluzņēmēja profesionālās darbības, kļūdu vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Ģenerāluzņēmējam 14 dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Ģenerāluzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Ģenerāluzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.”

Punkts 19

“Nepārvarama vara - Force Majeure”

Apakšpunkts 19.6
“Iespēja pārtraukt Līgumu, veikt apmaksu un atbrīvot no saistību pildīšanas”

Dzēst apakšparagrāfus (c), (d) un (e).

Punkts 20

“Prasības, strīdi un arbitrāža”

Apakšpunkts 20.6
“Arbitrāža”

Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:


“Jebkurš strīds, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt  ar strīdu izšķiršanas komisijas lēmumu, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” 

Pielikums Nr.9
Piedāvājuma nodrošinājums (KREDĪTIESTĀDES garantija)

Ņemot vērā to, ka (pretendenta nosaukums) (turpmāk tekstā - Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu SIA „Liepājas tramvajs” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajam atklātajam konkursam „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (ID.Nr.LT/2014/2/ERAF) (turpmāk tekstā – Konkurss), kura Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs (kredītiestādes nosaukums) (turpmāk tekstā – Banka) apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu (piedāvājuma nodrošinājuma summa cipariem) LVL (summa vārdiem), par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā;

2. Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un atteicies noslēgt iepirkuma līgumu;

3. Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un nav iesniedzis Pasūtītājam Konkursa Nolikumā paredzēto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

Mēs apņemamies samaksāt iepriekš minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no iepriekš minētajiem nosacījumiem, norādot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus.  

Šis galvojums ir spēkā no 2014. gada _____ un paliek spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz 2014. gada ______, vai uz ilgāku termiņu, ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarinās ar Pasūtītāja lēmumu, bankai ar šo atsakoties no tiesībām prasīt iesniegt šādus paziņojumus par termiņu pagarināšanu. Jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šiem datumiem. 

(Amata nosaukums)

 (Paraksts)


(Paraksta atšifrējums)

(Datums)

(Bankas zīmogs)

Pielikums Nr.10

Būvdarbu izpildes (līguma) nodrošinājums (KREDĪTIESTĀDES garantija)

Adresāts: SIA „Liepājas tramvajs”

Rīgas iela 54a

Liepāja LV-3431

Ņemot vērā, ka (pretendenta nosaukums un adrese) (turpmāk tekstā - Izpildītājs) ir apņēmies veikt Tramvaja līnijas posmu renovāciju Liepājā saskaņā ar (datums) Līgumu Nr._______,

un, ņemot vērā, ka mēs esam piekrituši izsniegt galvenajam būvuzņēmējam šādu bankas garantiju,

Ar šo mēs apliecinām, ka mēs esam garantētāji un uzņemamies pret Jums saistības Izpildītāja vārdā par kopējo summu (summa cipariem un vārdiem), un mēs apņemamies samaksāt Jums, pēc Jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas, jebkuru summu vai summas (garantijas summa) ietvaros, kā iepriekš minēts, neprasot, lai Jūs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc Jūs pieprasāt attiecīgo summu.

Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt, lai pirms pieprasījuma iesniegšanas mums Jūs pieprasītu parādu no Izpildītāja.

Mēs arī piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos, Tehniskajā specifikācijā vai Būvdarbu apjomā, kas veicami saskaņā ar Līgumu, nekādā veidā neatbrīvos mūs no nevienas no šajā garantijā paredzētajām saistībām, un mēs ar šo atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu.

Šī garantija būs spēkā līdz datumam, kas ir 30 dienas pēc Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Garantētāja paraksts un zīmogs


Bankas nosaukums


Adrese 


Datums
1
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