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                                        PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ievads 

Izstrādātā “Būvdarbu organizācijas sadaļa” ir pamats, lai būvorganizācija pirms 

būvdarbu uzsākšanas izstrādātu “Būvdarbu veikšanas projektu” saskaņa ar LBN 310-05 

”Darbu veikšanas projekts”. Veicot būvdarbus jāievēro MK noteikumi Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, jāievēro Vispārīgo būvnoteikumu 145.p. - 149.p.  

“Būvdarbu veikšanas projektā” jāparedz nodrošināt visu montējamo konstrukciju un 

elementu vietējo un vispārējo noturību un stiprību, ievērot konstrukciju izvietojuma 

risinājumus, kā arī ievērot šajā projektā dotos norādījumus un objekta būvniecības 

veikšanas secību. 

 

Būvlaukuma raksturojums 

 Būvobjekts atrodas Liepājas pilsētas centra un Dienvidrietumu mikrorajonā, 

Klaipēdas ielā. Esošās ielas zemes virsmas atzīmes 2,72 –4,03m vjl robežās. Saskaņā ar  

inženierizpētes datiem:  

Ģeoloģiskie apstākļi uz projektējamās tramvaja līnijas trases ir salīdzinoši 

vienveidīgi. Zemes virsmas atzīmes svārstās no +2,72 līdz +3,85 (BAS);LKS-92; 

Inženierkomunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas ar apkalpojošām 

organizācijām; Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.  

Pastāvot esošajiem ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, par dabīgo 

pamatni projektētajiem pamatiem var būt visas laukuma ģeoloģisko griezumu veidojošās 

gruntis to fizikāli mehānisko īpašību rādītāju robežās, izņemot nesagulējušos uzbērto 

grunti, irdenās smalkas smiltis un dūņas. 

Gruntsūdens piesaistīts dabīgas smilts slāņkopai. Līmenis 2013. gada oktobrī 

piemērīts 1,0 – 2,2 m dziļumā no zemes virsmas (abs.atz.1,30 – 2,00m). 

Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējams 1 reizi 10 gados, ir 

105 cm.  

 

Izejošie darba materiāli un normatīvie dokumenti: 

Tramvaja līnijas renovācijas projekts izpildīts pamatojoties uz sekojošiem izejas 

materiāliem: 
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1. Projektēšanas uzdevumu; 

2. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu; 

3. Tehniskiem noteikumiem; 

4. Skiču projektu „Tramvaja līnijas renovācija. Klaipēdas iela un Krišjāņa Valdemāra 

iela, Liepājā; 

5. SIA „Metrum” uzmērītā topogrāfiskā plāna; 

6. SIA “Devons” inženierģeoloģisko izpētes darbu atzinuma”; 

7. LBN  un LVS 

 

Vispārējie norādījumi būvniecības darbu veikšanai  

Līdz celtniecības priekšdarbu sākumam, būvlaukumā jāizpilda visi paredzētie 

organizatoriskie pasākumi, ievērojot „DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT 

BŪVDARBUS”, MK 2003.25.02. noteikumi Nr. 92. ar MK 2008.29.01 not. Nr. 48 

grozījumiem, ievērojot esošās sanitārās normas. Jāizstrādā detalizētas darbu veikšanas 

metodes ar mehānismu darba shēmām. Atbilstoši būvdarbu veikšanas secībai jānosaka 

būvlaukuma bīstamās zonas, tās skaidri jānorāda un jāapzīmē atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās, vai jāuzstāda papildnožogojums. 

Būvlaukumā jānodrošina sanitārajās normās pieļaujamā trokšņa līmeņa nepārsniegšana. 

Būvniecība jāveic, ņemot vērā kompleksās mehanizācijas prasības celtniecības darbu 

veikšanai un tehnoloģijām. Būvdarbi jāveic vienā etapā. 

 

Būvdarbu secību izstrādāt “Būvdarbu veikšanas projektā”. 

 

Sagatavošanas darbu etapa sastāvā, būvdarbu normālas veikšanas nodrošināšanai, 

ieslēgt sekojošos darbus: 

1. Transporta kustības organizācija pa esošajām Klaipēdas, Ūliha un Robežu ielām.  

2. Būvlaukuma iežogojuma ierīkošana izvērtējot nepieciešamās būvlaukuma robežas.  

3. Pagaidu sadzīves telpu konteineru uzstādīšana atbilstoši būvdarbu veikšanas 

plānam, pieslēgties esošajiem elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.  

4. Veikt inženierģeodēziskos izpētes darbus, kuru izpildes gaitā tiek uzstādīti 

augstuma atbalsta punkti un nospraustas sliežu ceļa asis. 

5. Veikt esošo, tramvaja sliežu ceļa šķērsojošo inženierkomunikāciju šurfēšanu. 

Iespējamo esošās apbūves ēku sēšanās seku likvidēšanai paredzēt būvniecībā laikā 

sekojošos pasākumus: 
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- celtniecības laikā paredzēt plaisu monitoringu konstrukcijām; 

- pamatojoties uz monitoringa rezultātiem veikt remonta pasākumus plaisu 

novēršanai; 

- remontu pasākumus veikt uz finanšu rezerves rēķina. 

6. Projektētā paredzēto jaunā kontakttīkla stabu uzstādīšana; 

7. Projektētā paredzētā sliežu ceļa būve un projektēto inženierkomunikāciju būve; 

8. Projektēto segumu atjaunošana; 

9. Ielu brauktuvju asfaltbetona segumu virskārtas noslēdzošu būvniecību.  

 

Būvdarbu veikšanas metožu apraksts. 

Būvdarbus izpildīt atbilstoši „Autoceļu specifikāciju 2010.” prasībām. Veicot 

darbus pielietot iekārtas, kas nepasliktinātu esošo būvju un inženierkomunikāciju tehnisko 

stāvokli: 

   - smilts drenējošo slāni un segumu pamatu minerālmateriālu kārtas izbūvēt pa slāņiem, 

   - materiāla sablīvēšanu veikt nepielietojot veltņu vibrēšanas iekārtas. 

Kā piebraucamos ceļus paredzēts izmantot esošās ielas. Pagaidu ēkas un būves, 

būvlaukuma nožogojums un satiksmes kustības organizācijas ceļa zīmju un barjeru 

aprīkojums būvniecībai izstrādājams atsevišķi. 

Jāsagatavo piebraukšanas iespējas tiem īpašumiem, kuriem nav iespējams izmantot 

apbraukšanas ceļus. 

Tā kā esošo kabeļu atrašanās vietas topogrāfijā norādītas orientējoši, tad veicot 

kabeļu atrakšanu un pārcelšanu pieaicināt kabeļu īpašnieku un, ja nepieciešams 

autoruzraudzības kārtībā veikt TP izmaiņas. 

 

Drošības tehnika, darba  un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi. 

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem”, MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”, drošības tehnikas noteikumu un instrukciju prasībām. 

 Īpaša uzmanība pievēršama šādu prasību izpildei : 

- gājēju drošības garantēšanai, katra būvniecības etapa robeža jāaprīko ar 

nožogojumu atbilstoši  MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem” – ar žogu, barjerām vai lentām. Tranšejas jāaprīko ar pagaidu tiltiņiem. 

- būvuzņēmējam izstrādāt darbu veikšanas projektu; 
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- ar pavēli norīkot personas, kas atbild par drošību celtniecībā;  

- sadzīves telpas ierīkot ārpus montāžas celtņu darbības zonas; 

- veicot būvbedru un tranšeju rakšanu ar nenostiprinātām nogāzēm jāievēro 

pieļaujamo nogāžu slīpuma leņķi; 

- noteikt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas 

krišanas vietas, ja to pārvieto ar celtni. Šim attālumam maksimālā kravas pacelšanas 

augstumā līdz 20 m jābūt ne mazākam par 7 m;  

- būvlaukumā uzstādīt atbilstošus uzrakstus, plakātus, brīdinošas zīmes un signālus, 

kas uzstādāmi bīstamās un transporta kustības vietā ; 

- visām būvdarbos izmantojamām pārvietošanas ierīcēm ( kāpnes, sastatnes) un  

satveršanas ierīcēm (traversas, stropes) jābūt inventārām un izgatavotām pēc tipa 

projektiem. 

  Visi būvdarbi veicami saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Sevišķa uzmanība 

jāpievērš šādām prasībām:  

- objektā jāveic ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca ugunsdrošības prasību 

minimums; 

- saskaņā ar normām būvlaukums jāapgādā ar uguns dzēšamām iekārtām 

(aparātiem); 

- būvlaukumā aizliegts kurināt ugunskurus; 

- būvobjektā nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus 

šķidrumus; 

- kā pārnēsājamas elektrolampas izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnieciski 

ražotās;  

- būvobjektu obligāti nodrošināt ar sakaru iespējām. 

 

Dabas aizsardzības pasākumi 

  Būvobjektā aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt . 

Būvobjektā jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas. 

Putekļainas vielas jāglabā slēgtos apjomos un jānovērš to putēšanu izkraušanas un 

iekraušanas laikā. Būvdarbu laikā nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iesūcināšanu 

gruntī. 

 

 

Sastādīja                                                                                                     D.Kreičmane 


