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KOPĒJAIS PASKAIDROJUMA RAKSTS. 

 

    Projekta vispārējs raksturojums 

 Tehniskais projekts „Tramvaja līnijas renovācija. Rīgas iela posmā no 1905. 

gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielas Nr.58, Rīgas iela 54A. Liepājā. 2. būvniecības 

kārta” aptver tramvaja līnijas sliežu nojaukšanu Baseina ielā.  

  Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz: 

1. Liepājas pilsētas pašvaldības, Liepājas pilsētas būvvaldes Plānošanas un 

arhitektūras uzdevuma Nr.185 no 2013.gada 16. augusta; 

2. SIA "Liepājas tramvaja" izdoto projektēšanas uzdevumu; 

3. Tehniskajiem noteikumiem: 

 .A/S "Latvenergo" tehniskie noteikumi Nr.01VD00-17/7217 no 11.12.2013.; 

 A/S "Latvijas Dzelzceļš" vēstule "Par tehniskajiem noteikumiem projektam 

tramvaja līnijas renovācijai Rīgas ielā, Liepājā" Nr.Gi.7.3.1./236-2013, no 

12.12.2013.; 

 A/S "Sadales tīkls" vēstule "Par  tehniskajiem noteikumiem tramvaju līnijas 

renovācijai Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, 

Rīgas iela 54a, Liepāja" Nr. 30EF10-11.01/1375 no 06.11.2013.; 

 SIA "Liepājas ūdens" tehniskie noteikumi Nr.63/3-6 no 22.10.2013.g.  

 AS "Latvijas valsts ceļi" tehniskie noteikumi Nr. 4.4.4./248 no 19.11.2013.; 

 SIA "Komunālā pārvalde" tehniskie noteikumi Nr. 360/1.-4. no 05.11.2013.; 

 SIA "Lattelecom" Tehniskie noteikumi 37.7-5/341/1004 no 23.10.2013.; 

 A/S "Latvijas Gāze" Tehniskie noteikumi Nr. 36-5-12/2778 no 31.10.2013.; 

 SIA "Liepājas enerģija" vēstule par tehniskajiem noteikumiem Nr. 01-12/226 

no 04.11.2013.; 

 12.SIA "Ostkom" vēstule par tehniskajiem noteikumiem Nr. 308-13 no 

01.11.2013.; 

4. „Ceļu specifikācijām 2010". 
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5.  Liepājas pilsētas Būvvaldē saskaņotais  Skiču projekts „Tramvaja līnijas 

renovācija. Rīgas iela posmā no 1905. gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielas Nr.58, 

Rīgas iela 54A. Liepājā.” 

6. Liepājas pilsētas pašvaldības, Liepājas pilsētas būvvaldes Plānošanas un 

arhitektūras uzdevuma inženierkomunikāciju izbūvei Nr.29 no 2014.gada 11.februārī; 

Projekts izstrādāts A/S “UPB” - licence uzņēmējdarbībai būvniecībā Nr.0894-R. 

Projekts izstrādāts uz SIA „Metrum” uzmērītā topogrāfiskā plāna, kas mērīts 

2013.gada decembrī un 2014.gada janvārī. Topogrāfiskais plāns sastādīts LKS-92 

koordinātu sistēmā, augstumi mērīti Baltijas augstumu sistēmā. 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas 

topogrāfiskajos plānos. 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic visu apakšzemes 

komunikāciju šurfēšana un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā 

attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par 

būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu 

nepārtrauktu un netraucētu darbību. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu 

aizsardzību un nostiprināšanu. Rakšanas darbus tuvu esošām inženierkomunikācijām 

veikt ar rokām, attiecīgās komunikācijas nostiprinot un nodrošinot pret bojājumiem. 

Veicot būvdarbus tuvu esošajiem ēku un būvju pamatiem, nodrošināt esošo 

konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvdarbu laikā.  

 

Esošās situācijas raksturojums 

Nojaucamais sliežu ceļa posms atrodas Liepājas pilsētas Jaunliepājas rajonā, 

Baseina ielā. Tramvaja sliedes tiek izmantotas tramvaja manevriem iebraucot un 

izbraucot no SIA „Liepājas tramvajs” teritorijas ~100 m garā posmā no krustojuma ar 

Rīgas ielu, pārējais sliežu ceļš nav izmantots vairākus gadu desmitus un zem grants un 

aizaugušā zāliena vietām tikai nojaušams. Tramvaja sliežu ceļa klātnei pārsvarā apaļā 

akmens bruģa segums, starp sliedēm nevienmērīgi iesēdies, bedrains un piesārņots, 
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zemākajās vietās krājās peļķes. Īpaši labi redzams, ka segums iegrimis sapuvušo koka 

gulšņu vietās. 

Nojaucamā sliežu ceļa nobeigums ~300 m garā posmā atrodas dzelzceļa 

ekspluatācijas aizsargjoslā.  

Esošo sliežu ceļu šķērso dažādas inženierkomunikācijas, kuru iebūves dziļumus 

nepieciešams precizēt būvniecības laikā. 

Gar sliežu ceļu saglabājušies dz/betona kontakttīkla stabi, uz atsevišķiem 

stiprināti dažādas piederības gaisvadu kabeļi. 

 

 

Projekta risinājumi 

Renovācija paredz atjaunot esošo Baseina ielas segumu nojaucamo sliežu 

zonā 2,5~3,0 m platumā un līdz ~0,4 m dziļumam (esošā sliede + koka gulsnis). 

Atjaunojamo segumu konstrukcijas pieņemtas konstruktīvi, , vadoties pēc 

metodiskajiem noteikumiem „Ceļu segu tipveida konstrukciju kataloga” I , izdotiem 

2010. gadā, Rīgā. 

Baseina ielas segumu slodzes klase pēc. 1  tab. 5.10.p.2. –V/ VI. 

AADTj,pievestā   ≥15 -30; 

AADTj,smagie     21 -50;  

Segas kalpošanas laiks – 30 gadi; 

Aprēķina ass slodze – 11 t; 

Teritorijas novietojums – II klimatiskā zona; 

Vertikālais raksturojums –pusierakums; 

Ūdens hidroģeoloģiskie apstākļi – I apvidus tips; 

Baseina ielas posma brauktuves šķērsprofils netiek mainīts. Atjaunotās 

seguma joslas vertikālais un horizontālais plānojums projektēti saskaņā ar esošajiem 

segumiem. Ielas posmam no krustojuma ar Rīgas ielu līdz krustojumam ar Tirgus ielu 

seguma atjaunošana paredzēta ar apaļo akmens bruģi, kas atgūts no nojauktā sliežu 

ceļa. Gar atjaunoto segumu, ielas pāra apbūves pusē, paredzēta ~0,2 m plata segumu 

no zāliena atdalošā josla ar grants piebērumu. Tālāk no krustojuma ar Tirgus ielu līdz 

sliežu ceļa beigām, atjaunotais segums atrodas ārpus Baseina ielas brauktuves, un tam 

paredzēts grants segums.  
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Nojaukt paredzēts arī kontakttīklu un kontakttīkla stabus, pie kuriem nav 

stiprinātas tramvajam nepiederošas inženierkomunikācijas. Stabus ar gaisvadu 

kabeļiem paredzēts saglabāt. 

Pēc sliežu ceļa nojaukšanas visus sliežu materiālus nepieciešams nodot 

pasūtītājam SIA „Liepājas tramvajs”. 

Projektā nav paredzēts veikt satiksmes kustības organizācijas izmaiņas. 

Baseina un Akmens ielas krustojumā paredzēts uzstādīt jaunu c/zīmi Nr. 206.  

 

Izmantotie normatīvi un literatūra: 

1  - „Ceļu segu tipveida konstrukciju katalogs”; Rīga; 2010. gads. 

 „Ceļu specifikācijas 2010”; Rīga; 2010. gads. 

 

DARBA ORGANIZĀCIJA 

Izstrādātā “Būvdarbu organizācijas sadaļa” ir pamats, lai būvorganizācija pirms 

būvdarbu sākšanas izstrādātu “Būvdarbu veikšanas projektu” saskaņa ar LBN 310-05 

”Darbu veikšanas projekts”. Veicot būvdarbus jāievēro MK noteikumi Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, jāievēro Vispārīgo būvnoteikumu 145.p. - 

149.p.  

“Būvdarbu veikšanas projektā” jāparedz nodrošināt visu montējamo konstrukciju un 

elementu vietējo un vispārējo noturību un stiprību, ievērot konstrukciju izvietojuma 

risinājumus, kā arī ievērot šajā projektā dotos norādījumus un objekta būvniecības 

veikšanas secību. 

 

Būvlaukuma raksturojums 

 Būvobjekts atrodas Liepājas pilsētas Jaunliepājas rajonā, līdzās esošajai 

dzelzceļa stacijai un vilciena sliežu ceļiem Esošās ielas zemes virsmas atzīmes 5,37 – 

4,21 m vjl robežās.Saskaņā ar  inženierizpētes datiem:  

Pastāvot esošajiem ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, par dabīgo 

pamatni projektētajiem pamatiem var būt visas laukuma ģeoloģisko griezumu 

veidojošās gruntis to fizikāli mehānisko īpašību rādītāju robežās, izņemot 

nesagulējušos uzbērto grunti (slānis 1’’’) un dūņas (slānis 5’’’’’’’). Gruntsūdens 

piesaistīts dabīgas smilts slāņkopai. Līmenis 2013. Gada oktobrī piemērīts 1,8 – 2,2 m 
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dziļumā no zemes virsmas (abs.atz.2,50 – 2,70m). Smilšaino grunšu normatīvais 

caursalšanas dziļums, iespējams 1 reizi 10 gados, ir 105 cm (skat. LBN 003-01.2 

pielikuma 6. Attēlu). Baseina ielas braucamās daļas ar dažāda rakstura cieto segumu. 

Visā nojaucamās tramvaja trases garumā konstatēta uzbērta (tehnogēna) grunts. 

 

Izejošie darba materiāli un normatīvie dokumenti: 

Tramvaja līnijas renovācijas projekts izpildīts pamatojoties uz sekojošiem izejas 

materiāliem: 

1. Projektēšanas uzdevumu; 

2. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu; 

3. Tehniskiem noteikumiem; 

4. Apstiprinātu skiču projektu „Tramvaja līnijas renovācija. Rīgas iela posmā no 

1905. gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielas Nr.58, Rīgas iela 54A, Liepājā; 

5. SIA „Metrum” uzmērītā topogrāfiskais plāns; 

6. SIA “Devons” inženierģeoloģisko izpētes darbu atzinums”; 

7. LBN  un LVS 

 

Vispārējie norādījumi būvniecības darbu veikšanai  

Līdz celtniecības priekšdarbu sākumam, būvlaukumā jāizpilda visi paredzētie 

organizatoriskie pasākumi, ievērojot „DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, 

VEICOT BŪVDARBUS”, MK 2003.25.02. noteikumi nr. 92,.ar MK 2008.29.01 not. 

Nr. 48 grozījumiem, ievērojot esošās sanitārās normas, Jāizstrādā detalizētas darbu 

veikšanas metodes ar mehānismu darba shēmām. Atbilstoši būvdarbu veikšanas 

secībai jānosaka būvlaukuma bīstamās zonas, tās skaidri jānorāda un jāapzīmē 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās, vai 

jāuzstāda papildnožogojums. Būvlaukumā jānodrošina sanitārajās normās pieļaujamā 

trokšņa līmeņa nepārsniegšana. 

Būvniecība jāveic, ņemot vērā kompleksās mehanizācijas prasības celtniecības darbu 

veikšanai un tehnoloģiju.  

      Būvniecība jāveic, ņemot vērā kompleksās mehanizācijas prasības celtniecības 

darbu veikšanai un tehnoloģiju. Būvdarbi jāveic pa etapiem: 

- I etaps. Sagatavošana darbi 
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-II etaps. Galvenie būvdarbi  

Būvdarbu secību katra būvniecības etapā izstrādāt “Būvdarbu veikšanas projektā”. 

 

I. etaps 

Sagatavošanas perioda darbu sastāvā būvdarbu normālas veikšanas nodrošināšanai 

ieslēgt sekojošos darbus: 

1. Transporta kustības organizācija pa esošo Baseina ielas brauktuvi ierobežotā 

platumā un ar ierobežotu ātrumu.  

2. Būvlaukuma iežogojuma ierīkošana izvērtējot nepieciešamās būvlaukuma 

robežas.  

3. Pagaidu sadzīves telpu konteineru uzstādīšana atbilstoši būvdarbu veikšanas 

plānam, pieslēgties esošajiem elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.  

4. Veikt inženierģeodēziskos izpētes darbus, kuru izpildes gaitā tiek uzstādīt 

augstuma atbalsta punktus un nospraustdemontējamā sliežu ceļa joslas platumu.. 

5. Veikt esošo, tramvaja sliežu ceļa šķērsojošo kabeļu šurfēšanu . 

Iespējamo esošās apbūves ēku sēšanas seku likvidēšanai paredzēt būvniecībā laikā 

sekojošos pasākumus: 

- celtniecības laikā paredzēt plaisu monitoringu konstrukcijām; 

- pamatojoties uz monitoringa rezultātiem veikt remonta pasākumus plaisu 

novēršanai; 

- Remontu pasākumus veikt uz finanšu rezerves rēķina. 

 

II. etaps 

1. Projektētā paredzētā sliežu ceļa un kontakttīkla stabu nojaukšana, segumu 

atjaunošana. 

     

Būvdarbu veikšanas metožu apraksts. 

 

Būvdarbus izpildīt atbilstoši „Autoceļu specifikāciju 2010.” prasībām. Veicot darbus 

ielu posmos ar slēgto (perimetrālo) apbūvi pielietot iekārtas, kas nepasliktinātu esošo 

būvju un inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli: 

   - smilts drenējošo slāni un šķembu pamatu izbūvēt pa slāņiem, 
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   - materiāla sablīvēšanu veikt nepielietojot veltņu vibrēšanas iekārtas. 

Kā piebraucamos ceļus paredzēts izmantot esošās ielas. Pagaidu ēkas un būves, 

būvlaukuma nožogojums un satiksmes kustības organizācijas ceļa zīmju un barjeru 

aprīkojums būvniecībai izstrādājams atsevišķi. 

Jāsagatavo piebraukšanas iespējas tiem īpašumiem, kuriem nav iespējams izmantot 

apbraukšanas ceļus. 

Tā kā esošo kabeļu atrašanās vietas topogrāfijā norādītas orientējoši, tad veicot kabeļu 

atrakšanu un pārcelšanu pieaicināt kabeļu īpašnieku un , ja nepieciešams 

autoruzraudzības kārtībā veikt TP izmaiņas. 

Gājēju drošības barjeras un sabiedriskā transporta nojumes uzstādīt būvniecības 

nobeigumā. 

 

Drošības tehnika, darba  un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi. 

 

  Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”, drošības tehnikas noteikumu un instrukciju prasībām. 

 Īpaša uzmanība pievēršama šādu prasību izpildei : 

- gājēju drošības garantēšanai, katra būvniecības etapa robeža jāaprīko ar 

nožogojumu atbilstoši  MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” – ar žogu, barjerām vai lentām. Tranšejas jāaprīko ar pagaidu 

tiltiņiem. 

- būvuzņēmējam izstrādāt darbu veikšanas projektu; 

- ar pavēli norīkot personas , kas atbild par drošību celtniecībā;  

- sadzīves telpas ierīkot ārpus montāžas celtņu darbības zonas; 

- veicot būvbedru un tranšeju rakšanu ar nenostiprinātām nogāzēm ,jāievēro 

pieļaujamo nogāžu slīpuma leņķi; 

- noteikt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas 

krišanas vietas, ja to pārvieto ar celtni. Šim attālumam maksimālā kravas pacelšanas 

augstumā līdz 20 m jābūt ne mazākam par 7 m;  
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- būvlaukumā uzstādīt atbilstošus uzrakstus, plakātus, brīdinošas zīmes un 

signālus, kas uzstādāmi bīstamās un transporta kustības vietā ; 

- visām būvdarbos izmantojamām pārvietošanas ierīcēm ( kāpnes, sastatnes) un  

satveršanas ierīcēm (traversas, stropes)    jābūt inventārām  un izgatavotām pēc tipa 

projektiem. 

  Visi būvdarbi veicami saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Sevišķa uzmanība 

jāpievērš šādām prasībām:  

- objektā jāveic ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca ugunsdrošības  prasību 

minimums; 

- saskaņā ar normām būvlaukums jāapgādā ar uguns dzēšamām iekārtām ( 

aparātiem); 

- būvlaukumā aizliegts kurināt ugunskurus; 

- būvobjektā nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un 

degošus šķidrumus; 

- kā pārnēsājamas elektrolampas izmantot tikai speciāli šim nolūkam 

rūpnieciski ražotās;  

- būvobjektu obligāti nodrošināt ar sakaru iespējām. 

 

Dabas aizsardzības pasākumi 

 

  Būvobjektā aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos 

aprakt . 

Būvobjektā jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas. 

Jāglabā putekļainas vielas slēgtos apjomos  un jānovērš to putēšanu izkraušanas un 

iekraušanas laikā. Būvdarbu laikā nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu 

iesūcināšanu gruntī. 

 

Sastādīja:    D.Kreičmane 


