Darba uzdevums

1. Būvdarbu apraksts: 
ERAF projekta „JAUNAS TRAMVAJA LĪNIJAS IZBŪVE UN ESOŠO SLIEŽU POSMU REKONSTRUKCIJA LIEPĀJĀ„ (ID. Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002) ietvaros Inženiera funkcijas veicamas objektos:
1.1. „Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a.”  
1.2. „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai”
2. Veicamais darbs: 

2.1. Izpildītājs veic „Inženiera” funkcijas saskaņā ar FIDC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem.

2.2. Izpildītājam jānodrošina Darba uzdevumā minēto darbu veikšanai nepieciešamo sertificēto speciālistu piesaiste.
2.3. Izpildītājs vada uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus. 

2.4. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecības uzņēmēja darbu izpilde atbilst Būvdarbu līgumā noteiktajām prasībām un tā tiktu pienācīgi pārbaudīta un dokumentēta. 

2.5. Izpildītājs seko, lai darbu izpilde tiktu veikta plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.6. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.7. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

2.8. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. 

3. Izpildītāja pienākumi 

3.1. Vada Uzraudzības izpildi. 

3.2. Organizē, vada un protokolē būvdarbu vadības apspriedes, kas tiek sasauktas 1 līdz 4 reizes mēnesī, atkarībā no būvdarbu norises būvlaukumā. 

3.3. Pārbauda un apstiprina Būvuzņēmēja dokumentus, tajā skaitā jebkādas izmaiņas vai grozījumus, lai noteiktu to atbilstību Būvdarbu līgumam, noteikumiem un standartiem, un novērstu jebkādas ietekmes, kas varētu izraisīt Būvdarbu aizkavēšanos, izmaksu palielināšanos vai Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanos. 

3.4. Pārbauda būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā izstrādāto risinājumu atbilstību Būvdarbu līguma, noteikumu un standartu prasībām.
3.5. Pārbauda un apstiprina Būvuzņēmēja darba programmas, darbu izpildes grafikus, ikmēneša darbu izpildes progresa ziņojumus, citus ziņojumus, pārbaudot to atbilstību Būvdarbu līgumam.

3.6. Pārbauda Būvuzņēmēja Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, uzrauga būvdarbiem nepieciešamos testus un pārbaudes, apstiprina to rezultātus.

3.7. Pastāvīgi uzrauga būvniecības darbus būvlaukumā, pārbauda, ka visi būvdarbi, tehnoloģijas un metodes atbilst akceptētajam būvprojektam, apstiprinātajām programmām un Darbu veikšanas projektiem, kā arī noteikumiem un standartiem.

3.8. Vērtē būvdarbus, pārbauda to apjomus un atbilstību Būvdarbu līgumam, standartiem un noteikumiem, kā arī  paraksta aktus par izpildītiem darbiem, segto darbu aktus. 

3.9. Pārbauda būvdarbiem piegādāto materiālu un iekārtu atbilstību akceptētajam būvprojektam, Būvdarbu līgumam, standartu un noteikumu prasībām, nepieciešamības gadījumos veicot pārbaudes izgatavošanas vietās.
3.10. Pārbauda ierakstus būvdarbu un autoruzraudzības žurnālos. Izpildītājs nodrošina, ka Būvuzņēmējs ievēro normatīvos aktos noteiktās prasības un noteikumus.
3.11. Pārbauda un apstiprina Būvuzņēmēja ziņojumus un maksājumu pieprasījumus, izsniedz Maksājumu sertifikātus.
3.12. Pārbauda darba drošības prasību ievērošanu būvlaukumā.

3.13. Veic Būvdarbu pieņemšanas procedūru un izsniedz Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas apstiprinājumu, pārbaudot, vai pabeigtie būvdarbi atbilst Būvdarbu līguma nosacījumiem, pārbaudot visu būvju, iekārtu un sistēmu gatavību ekspluatācijai un pārbaudot, vai visu sistēmu un iekārtu pārbaudes un testi ir veikti pilnā apjomā un iegūtie rezultāti ir pozitīvi un akceptējami.

3.14. Izsniedz Būvdarbu līguma izpildes apstiprinājumu.

3.15. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs. 

3.16. Sniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, rakstiskus (arī elektroniskā veidā) priekšlikumus, atzinumus, informāciju par būvdarbu gaitu, norisi, plānoto, vai citu palīdzību būvniecības gaitā radušos jautājumu risināšanā. Izpildītāja sniegtajai informācijai jābūt Pasūtītājam skaidri saprotamai, uzskatāmai.
3.17. Veic regulāru būvobjektu un būvlaukuma apskati (dokumentējot fotogrāfijās un sagatavojot atskaites Pasūtītājam. 

4. Obligātās atskaites 

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

4.2. Uzsākšanas atskaiti iesniedz desmit darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju: 

4.2.1. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana); 

4.2.2. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas); 

4.2.3. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

4.3. Būvdarbu vadības sanāksmju protokolus iesniedz četru darba dienu laikā.

4.4. Ikmēneša atskaiti iesniedz piecu darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst: 

4.4.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; 

4.4.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

4.4.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums); 

4.4.4. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts; 

4.4.5. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins. 

4.5. Pabeigšanas atskaiti iesniedz trīsdesmit darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst: 

4.5.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem; 

4.5.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums; 

4.5.3. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā; 

4.5.4. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

4.6. Atskaites jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MS Office, MS Excel vai Pdf formātā. 

5. Izpildītājam būvniecības uzraudzības ilgums tiek noteikts līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Plānotais objektu būvdarbu termiņš ir 25 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 
6. Indikatīvais sertificēto speciālistu saraksts būvniecības uzraudzības veikšanai ir sekojošs:

Būvniecības uzraudzības vadītājs

Sliežu ceļu būvniecības speciālists

Elektroietaišu un kontakttīkla būvniecības speciālists

Autoceļu būvniecības speciālists

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecības speciālists

Vājstrāvu būvniecības speciālists

